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GLOSARIO 

 

 

 

Aforo Cantidad de agua que lleva una corriente en una 

unidad de tiempo. 

 

Altimetría Procedimiento utilizado para definir las diferencias de 

nivel existente entre puntos distintos de terreno o 

construcción. 

 

Azimut Es el ángulo formado por su dirección horizontal y la 

del norte verdadero, determinado astronómicamente. 

El azimut se mide en el plano horizontal en el sentido 

de las agujas del reloj. 

 

Base Capa de suelo constituida por el material 

seleccionado, de granulometría y espesor 

determinado que se construye sobre la sub-base. 

 

Caudal Es el volumen de agua que pasa en una sección de 

flujo por unidad de tiempo. 

 

Concreto  Es un material pétreo, artificial, obtenido de la mezcla 

en proporciones determinadas, de cemento, arena, 

piedrín y agua. 
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Dotación  Cantidad de agua que una persona necesita por día 

para satisfacer sus necesidades. Se expresa en litros 

por habitante por día. 

 

Estación  Cada uno de los puntos en el que se coloca el 

instrumento topográfico en cualquier operación de 

levantamiento planimétrico o de nivelación. 

 

Factor de retorno  Factor que indica la relación que existe entre la 

cantidad de agua que consume al día y la dotación 

destinada para cada persona. Puede variar este 

factor en función de la región de estudio. 

 

Momento  Esfuerzo al que está sometido un cuerpo, resultado 

de la aplicación de una fuerza a distancia de su 

centro de masa. 

 

Pendiente  Inclinación necesaria con respecto a una línea 

horizontal, diseñada para que el agua que conducen 

las alcantarillas se desplace libremente, haciendo 

uso de la fuerza de gravedad. 

 

Período de diseño  Tiempo durante el cual un sistema dará un servicio 

satisfactorio a la población. 

 

Planimetría  La planimetría sólo toma en cuenta la proyección del 

terreno sobre un plano horizontal imaginario (base 

productiva). 
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RESUMEN 

 

 

 

Con el Ejercicio Profesional Supervisado se realiza un trabajo práctico, 

en el que se beneficia a pobladores de las comunidades, en este trabajo de 

graduación, se desarrolla el diseño de carretera hacia la Aldea Pocolá y sistema 

de abastecimiento de agua potable para la aldea Tanchí, Carchá, Alta  Verapaz. 

El documento consta de dos capítulos compuestos de la siguiente manera:  se 

indican los antecedentes, los motivos que propician la realización de los 

proyectos, la localización y la descripción de los proyectos de agua potable y la 

carretera de pavimento rígido. Luego se indican los beneficios que conllevaría la 

ejecución de los proyectos así como los posibles obstáculos que se puedan 

presentar. 

 

Por último se diseñan los dos proyectos: la carretera de pavimento rígido 

de la Aldea Pocolá, y el sistema de abastecimiento de agua potable para la 

Aldea Tanchí del municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz  
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OBJETIVOS 

 

 

 

General 

 

Diseñar la carretera de pavimento rígido para la aldea Pocolá y el sistema 

de abastecimiento de agua potable para la aldea Tanchí del municipio de San 

Pedro Carchá, Alta Verapaz. 

 

Específicos 

 

1. Elaborar un perfil monográfico y un diagnóstico de la realidad social y de 

las necesidades de servicios e infraestructura de las Aldeas Pocolá y 

Tanchí.  

 

2. Aplicar las bases y normas existentes para el análisis y el diseño, en el 

desarrollo de los proyectos propuestos. 

 

3. Elaborar una guía de mantenimiento para la carretera de pavimento 

rígido y para el sistema de agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XVII 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) es la etapa en la cual se ponen 

del manifiesto los conocimientos adquiridos durante el período académico 

dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Durante la realización del EPS se desarrollarán los estudios en las 

Aldeas Pocolá y Tanchí. En estas aldeas, luego de un proceso de priorización 

de necesidades, se determina que es necesario realizar el diseño de un sistema 

de abastecimiento de agua potable en la Aldea Tanchí y el diseño de carretera 

hacia la Aldea Pocolá. 

 

Los proyectos a desarrollar consisten en el diseño de carretera de 

aproximadamente 3.5 km de pavimento rígido en la Aldea Pocolá, así como el 

sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad, de aproximadamente 

3 km en la Aldea Tanchí, constituido por la captación, la línea de conducción, el 

tanque de almacenamiento y la línea y red de distribución. 

 

La construcción de los proyectos planteados mejorará el nivel de vida de 

los pobladores de las aldeas beneficiadas, logrando un desarrollo económico y 

social en el municipio de San Pedro Carchá. 
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1. FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

1.1. Monografía del municipio de San Pedro Carchá 

 

Por medio de esta investigación de servicios e infraestructura del área 

rural de municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, se pudo observar las 

necesidades de la población, y de qué manera se puede mitigar la problemática 

en servicios básicos e infraestructura del  municipio. 

 

1.2. Características físicas 

 

A continuación se presentan las características físicas del municipio de 

San Pedro Carchá, Alta Verapaz. 

 

1.2.1. Ubicación y localización. 

 

Geográficamente se localiza en la latitud 15 grados 28 minutos 38 

segundos. Longitud 90 grados, 18 minutos y 38 segundos  A una distancia de 

217 kilómetros al norte de la Ciudad Capital. San Pedro Carchá, se encuentra a 

una altura de 1 282 metros sobre el nivel del mar, correspondiendo a los niveles 

del altiplano de Guatemala. 

 

La República de Guatemala se encuentra dividida en ocho regiones, las 

que se establecen política y administrativamente en veintidós departamentos, 

entre los cuales se enmarca, en la zona norte del país, Alta Verapaz, con sus 

diferentes municipios. Desglosando estos se puede notar la presencia de San 

Pedro Carchá, A.V. (uno de los más extensos y poblados del país). Está 
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elevada a la categoría de Villa por acuerdo Gubernativo del 8 de abril de 1967 y 

Ciudad, por acuerdo Gubernativo del 15 de febrero de 1974. 

 

Figura 1. Ortofoto aldea Pocolá 

 

 

 

Fuente: Municipalidad departamento de Alta Verapaz. 

 

Figura 2. Ortofoto aldea Tanchí 

 

 

 

Fuente: Municipalidad departamento de Alta Verapaz. 
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1.2.1.1. Colindancias 

 

Las colindancias de los municipios son las siguientes: 

 

 Norte: con Chisec y Fray Bartolomé de las Casas 

 Este: con Cahabón, Lanquín y Senahú 

 Sur: con Senahú, Tucurú y San Juan Chamelco 

 Oeste: con Cobán y Chisec 

 

1.2.1.2. Topografía  

 

El municipio San Pedro Carchá, tiene  es uno de los más extensos y 

poblados de la república de Guatemala. Tiene una extensión territorial de 1 082 

kilómetros cuadrados, de los cuales la mayor parte presenta una topografía 

irregular. Los grandes embudos que forman las cordilleras, cerros y numerosas 

hondonadas, en su mayor parte de terreno tipo karst, presentan el aspecto 

único de que no tienen salidas naturales, terminando generalmente el embudo 

en siguanes o barrancos, que por lo general sirven de resumidero a las aguas 

pluviales 

 

1.2.1.3. Clima 

 

El factor determinante de las condiciones climatológicas lo constituye la 

altura sobre el nivel del mar, que se ubica a 1 280 (msnm), el clima es cálido y 

húmedo, la temperatura media anual varía entre 17 y 25 grados centígrados. De 

acuerdo a la altura, se determina la presencia de la masa forestal conformada 

por bosques de coníferas, mixtos y latifoliados. La época lluviosa es de junio a 

octubre. 
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Tabla I. Estación meteorológica 

 

CLAVE ESTACION LAT LONG ALT AÑO 

10108 COBÁN 152 800 902 427 1 323 90-2003 

VARIABLE DIMENSIÓN ANUAL 
 

VARIABLE DIMENSIÓN ANUAL 

TMEDIA °C 20 
 

LLUVIA DIAS 174 

TMAXPR °C 25,9 
 

PRESIAT MM 870,9 

TMINPR °C 13,6 
 

NUBOSI OCTAS 6 

TMAXAB °C 29 
 

INSOLA HORAS 171,9 

TMINAB °C 9,3 
 

EVPICH MM 1,6 

HUMED % 81 
 

EVTANQ MM 3,4 

LLUVIA MM 1 583,3 
 

VVIENT KM/HRA 5,7 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

1.2.1.4. Tipo de vivienda y actividad económica  

 

Las características usuales de las viviendas en el casco urbano de San 

Pedro Carchá son las siguientes: las casas presentan estructura de block con 

techo de losa de concreto o lamina, puertas de metal y piso de cemento, 

mientras que el resto están fabricadas con adobe, techo de lámina, puertas 

rústicas de madera y piso de tierra. 

 

Las del área rural, están construidas con paredes de block, techadas con 

lámina, puertas de madera y piso de cemento; mientras que las localizadas en 

los lugares de delicado acceso, están construidas con adobe, techo de lámina y 

piso de tierra. 

 

El tipo de vivienda que predomina en el municipio, es la construida de 

paredes de madera, techo de lámina y piso de tierra, constan de dos ambientes, 

de los cuales uno lo destinan para dormitorio y el otro para cocina-comedor, lo 

cual provoca aglomeración y condiciones antihigiénicas, debido al humo que 

genera la combustión de leña dentro de los ambientes. 
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1.2.1.5. Población y demografía  

 

La población económicamente activa (PEA) del municipio es del 40 %, de 

esta el 82 % son hombres y el restante 18 % son mujeres, lo lamentable de ello 

es que la mujer del área rural es la más desfavorecida en poder contar con 

empleo. Cabe mencionar que la mayoría de la PEA, se emplea como mano de 

obra no calificada, lo que se traduce en que las familias cuentan con muy mala 

calidad de vida, por lo que es necesario generar programas de capacitación que 

contribuyan a mejorar los ingresos en la economía familiar, haciendo hincapié 

en el involucramiento de la mujer ya que es esta quien se encuentra marginada 

en actividades que contribuyan al desarrollo personal y familiar. 

 

El porcentaje de las mujeres que trabajan en actividades remuneradas no 

agrícolas es un total de 35,35 % 30, en tanto que la proporción que trabaja por 

cuenta propia o en empresas familiares se reporta un total de 63,61 % 31. Cabe 

mencionar que las principales actividades a desarrollar son por cuenta propia, 

por ejemplo la venta de los productos obtenidos de las actividades de traspatio, 

normalmente son vendido en los mercados locales, esto se debe a varios 

factores como por ejemplo: carencia de acceso a la tierra para su labranza ya 

que por lo general éstas prácticas se realizan en minifundios familiares con 

extensiones que van de 1 a 30 cuerdas; falta de asistencia técnica para un 

mejoramiento en la producción y comercialización, con el afán de fomentar 

proyectos que permitan el involucramiento de la mujer indígena.  

 

De acuerdo a la información proporcionada por representantes de las 

distintas microrregiones, la migración laboral se da de forma periódica o por 

temporadas específicamente en los periodos de cosecha; la mayoría de los que 

migran se dirigen a lugares como la Ciudad capital, Peten, Puerto Barrios y San 

Marcos, principalmente a la empresa minera ubicada en este departamento. 
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1.3. Características de la infraestructura 

 

La distribución de la infraestructura para el municipio de San Pedro 

Carchá, Alta Verapaz, cuenta con vías de acceso a servicios públicos. 

 

1.3.1. Servicios públicos 

 

Son el conjunto de actividades y prestaciones permitidas, reservadas o 

exigidas a las administraciones públicas por la legislación en cada Estado, y 

que tienen como finalidad responder a diferentes imperativos del 

funcionamiento social, y en última instancia, favorecer la realización efectiva de 

la igualdad y del bienestar social.  

 

1.3.2. Educación 

 

Es un elemento indispensable para impulsar el desarrollo del municipio, 

por lo que se debe considerar como prioridad en las estrategias de la inversión 

social, mediante la ejecución de programas orientados a elevar el nivel 

educativo de la población; se podrá desarrollar un capital humano capaz de 

enfrentar los retos de una comunidad que trabaja por mejorar el nivel de vida de 

todos sus habitantes 

 

Con respecto al número de establecimientos, se determinó que el cinco 

por ciento se ubica en el área urbana y el 95 en el área rural. 

 

1.3.3. Salud 

 

 La aldea de Pocolá cuenta con centro de salud 

 La aldea Tanchí  cuenta con centro de salud 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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1.4. Características socioeconómicas 

 

Se refiere a las características del municipio, entre ellas el marco general, 

división política, y adiministrativa. 

 

1.4.1. Origen de la comunidad 

 

El origen de la población de la aldea Pocolá es indígena la cual proviene 

de la Etnia Quekchí y hablan el Idioma Quekchí. 

 

El origen de la población de la aldea Tanchí Pocolá es indígena, la cual 

vienen de la Etnia Quekchí y hablan el Idioma Quekchí. 

 

1.4.2. Actividad económica 

 

La mayoría de las personas de la aldea Pocolá y aldea Tanchí  se dedica 

a la agricultura, las mujeres se dedican a las labores domésticas.  

 

1.4.3. Idioma y religión 

 

El idioma de la población de la aldea Pocolá y aldea Tanchí  es el español 

y su lengua maya Quekchí. 

 

La religión es católica y evangélica, sus proporciones son 40 % y un 60 % 

según el orden anterior. 
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1.4.4. Cultura 

 

Las tradiciones que aún se conservan en el municipio son las festividades 

de, El Paabank, es que una celebración que se lleva a cabo casi a diario en la 

entrega y recibo de Santos y Cofrades. Se han heredado mitos y leyendas de 

los ancestros, entre ellas destacan el matrimonio, cuya costumbre consiste en 

que para pedir la mano de la doncella, durante cierto tiempo, los padres reciben 

dinero, aguardiente, pan y comida, hasta la verificación de la boda, en lo que 

reciben la bendición ante el sacerdote del pueblo; luego en su propia casa la 

bendición de parte de los padrinos, hasta que comparten la tortilla como 

símbolo de la vida que llevaran en común. 

 

1.4.5. Comercio 

 

Las poblaciones se dedican a la agricultura, principalmente en  los 

cultivos: café, maíz,  frijol y cardamomo. 
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2. FASE DE SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL 

 

 

 

2.1. Diseño de carretera para la aldea Pocolá, San Pedro Carchá, Alta 

Verapaz 

 

Para el diseño de dicho pavimento de concreto se tomó en cuenta la 

cantidad de tránsito vehicular, así como el tipo del mismo para comenzar con el 

procedimiento con base a los parámetros de diseño descritos a continuación. 

 

2.1.1. Descripción del proyecto  

 

Luego del estudio de las necesidades de la población de la aldea Pocolá 

se optó por el proyecto de pavimentación, el cual consiste en el diseño de un 

pavimento rígido (concreto hidráulico). Dicho diseño es realizado por el método 

PCA. El mismo permitirá una mejora en las actividades económicas de la aldea.  

 

Dado que el proyecto consiste en la pavimentación del tramo carretero, 

fue necesario realizar un estudio de suelos, el mismo incluye toma de muestras 

de suelos donde se realizaron los ensayos de límites de Atterberg, 

granulometría, equivalente de arena, proctor modificado y el ensayo valor 

soporte CBR. Una vez obtenidos los resultados del estudio de suelos se realizó 

el diseño de la vía, debido a que el tramo carretero presenta un ancho de carril 

de 5.5 metros. 
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2.1.2. Tipos de pavimentos 

 

Dividimos los pavimentos en dos clases: flexibles y rígidos. Esta división, 

se optó por ser la más conocida y generalizada. 

 

Además de los pavimentos anteriormente mencionados, existe un gran 

número de pavimentos de tipo especial, tales como aquellos formados por 

adoquines, ladrillos, bloques de madera, entre otros, los que son empleados, 

algunas veces, en calles y plazas. 

 

2.1.2.1. Definición de pavimentos 

 

Es la estructura encargada de soportar y distribuir las cargas del tránsito 

en forma adecuada al suelo, proporcionando una superficie de rodadura, la cual 

debe funcionar eficientemente.  

 

2.1.2.2. Elementos estructurales de pavimentos 

 

Un pavimento está conformado por distintas capas de material (sub 

rasante, sub-base, base y capa de rodadura), las cuales varían en su espesor y 

material, estando estas en función de las propiedades mecánicas del suelo y 

del tránsito. Sub-rasante, sub-base, base, y capa de rodadura.  

 

2.1.2.3. Pavimentos flexibles 

 

Son aquellos que tienen una base flexible o semirrígida, sobre la cual se 

ha construido una capa de rodamiento formado por una mezcla bituminosa de 

alquitrán o asfalto. 
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2.1.2.4. Pavimentos rígidos 

 

Son aquellos en los cuales la capa de rodamiento está formada por 

concreto de cemento Portland y materiales granulares apoyada sobre diversas 

capas, algunas de ellas estabilizadas. 

 

2.1.3. Levantamiento topográfico 

 

Debido a que el tramo carretero ya estaba definido se optó por realizar un 

estudio de planimetría para obtener una representación gráfica de las 

características físicas del terreno, siendo estas las medidas de ancho y largo 

del tramo carretero, así como detalles de curvas. Dado que el tramo será 

pavimentado, es necesario conocer el perfil del mismo para análisis de 

movimientos de tierra y pendientes, por ello fue necesario realizar un estudio de 

altimetría para medir las respectivas diferencias de altitud en todo el tramo. 

 

2.1.3.1. Planimetría 

 

Es la parte de la topografía que comprende los métodos y procedimientos 

que tieden a conseguir la representación a escala, sobre una superficie plana, 

de todos los detalles interesantes del terreno. 

 

Métodos más utilizados: 

 

 A partir de un solo punto conocido, por levantamiento de poligonales, un 

método que consiste en medir distancias horizontales y azimut a lo largo 

de una línea quebrada. 
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 A partir de un solo punto conocido, por proyección radial, un método que 

consiste en medir distancias horizontales y azimut, o ángulos 

horizontales.  

 A partir de dos puntos conocidos por triangulación o intersección, 

métodos que consisten en medir distancias horizontales y azimut, o 

ángulos horizontales. 

 

2.1.3.2. Altimetría 

 

No es más que la diferencia de alturas de un terreno y generalmente se 

proyecta en un plano vertical, la cual es conocida como superficie o plano de 

comparación. 

 

El objetivo primordial de la nivelación es referir una serie de puntos a un 

mismo plano de comparación para poder deducir los desniveles entre los 

puntos observados. 

 

2.1.3.3. Secciones trasversales 

 

Consiste en la medición de las elevaciones del terreno y de sus 

correspondientes distancias perpendiculares a la izquierda y a la derecha de la 

línea eje. Las lecturas deben tomarse en la línea eje, en los puntos altos y bajos 

y en las localidades donde se presentan cambios de pendiente para determinar 

con precisión el perfil del terreno. Esto puede hacerse en el campo, usando 

nivel, estacas y cinta. 
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2.1.4. Diseño geométrico 

 

Consiste en realizar un trazo óptimo en el cual es necesario conocer las 

especificaciones que regirán el diseño, así como encontrar una armonía entre 

las normas para el alineamiento horizontal y vertical.  

 

2.1.4.1. Alineamiento horizontal 

 

El diseño horizontal de las carreteras corresponde a un análisis 

geométrico, con requisitos mínimos que deben ser cumplidos para garantizar el 

buen diseño y funcionamiento de la carretera. 

 

 

2.1.4.1.1. Curvas horizontales 

 

Una curva horizontal consta de una parte de un círculo tangente, a dos 

secciones rectas sobre la alineación horizontal. De preferencia, el radio de una 

curva debe ser suficientemente grande como para que los conductores no se 

sientan forzados a disminuir la velocidad de sus vehículos. Sin embargo, ese 

radio no siempre es factible, a causa de que la alineación debe combinarse en 

forma armoniosa con la topografía existente. 
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Figura 3.  Elementos de curva horizontal 

 

 

 

Fuente: PÉREZ MÉNDEZ, Augusto Rene. Metodología de actividades para el geometrio de 

carreteras. p 29. 

 

Ejemplo: 

 

Datos: 

Delta    : 23,59 

Radio    : 37 

 

G = 
1 145,9156

37
= 30,97 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  

 

LC= 
20∗23,59

30,97
= 15,24 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  

 

ST= 37 ∗ 𝑡𝑔
23,59

2
= 7,13 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  
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CM= 2 ∗ 37 ∗ 𝑠𝑒𝑛
23,59

2
= 15,13 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Tabla II. Tabla curvas horizontales 

 

Núm.

Curva
Radio

Grado de 

Curvatura 

G

Deflexión 

Δ

Long. 

Curva
External

Ordenada 

máxima

Cuerda 

máxima
e % Ls Sa

1 37 30,97 23,59 15,24 0,80 0,78 15,13 3,8 17 1

2 30,97 37,00 31,43 16,99 1,20 1,16 16,78 7,5 34 1,6

3 34 33,70 34,52 20,49 1,60 1,53 20,18 9,8 44 2,4

4 55 20,83 76,96 73,87 15,26 11,94 68,44 8,7 39 1,9

5 35 32,74 51,96 31,74 3,94 3,54 30,67 7,8 35 1,7

6 25 45,84 69,79 30,45 5,48 4,50 28,60 5,8 26 1,3

7 63 18,19 67,30 74,00 12,68 10,56 69,82 9,3 42 2,1

8 143 8,01 18,71 46,68 1,93 1,90 46,48 3,8 17 1

9 55 20,83 83,81 80,45 18,90 14,07 73,47 9,8 44 2,4

10 88 13,02 22,05 33,87 1,65 1,62 33,66 9,3 42 2,1

11 35 32,74 56,31 34,39 4,70 4,14 33,03 9,8 44 2,4

12 60 19,10 28,01 29,33 1,84 1,78 29,04 9,8 44 2,4

13 82 13,97 19,48 27,89 1,20 1,18 27,75 8,1 37 1,8

14 164 6,99 16,82 48,14 1,78 1,76 47,97 8,7 39 1,9

15 28 40,93 45,20 22,09 2,33 2,15 21,52 7,5 34 1,6

16 28 40,93 44,85 21,92 2,29 2,12 21,36 8,7 39 1,9

17 40 28,65 23,28 16,25 0,84 0,82 16,14 8,7 39 1,9

18 143 8,01 14,40 35,94 1,14 1,13 35,85 9,8 44 2,4

19 50 22,92 31,48 27,47 1,95 1,87 27,13 9,8 44 2,4

20 88 13,02 7,74 11,89 0,20 0,20 11,88 8,4 29 1,4

21 143 8,01 31,15 77,74 5,45 5,25 76,78 8,7 39 1,9

22 127 9,02 32,77 72,64 5,38 5,16 71,65 9,8 44 2,4

23 19 60,31 96,16 31,89 9,44 6,31 28,28 9,8 44 2,4

24 40 28,65 80,82 56,43 12,53 9,54 51,86 9,3 43 2,1

25 25 45,84 94,64 41,30 11,88 8,05 36,76 6,4 29 1,4

26 60 19,10 42,18 44,17 4,31 4,02 43,18 6,4 29 1,4

27 50 22,92 29,44 25,69 1,70 1,64 25,41 9,8 44 2,4

28 200 5,73 6,61 23,06 0,33 0,33 23,05 9,8 44 2,4

29 70 16,37 30,87 37,72 2,62 2,52 37,26 9,8 44 2,4

30 40 28,65 47,57 33,21 3,71 3,40 32,27 9,8 44 2,4

31 50 22,92 19,22 16,78 0,71 0,70 16,70 9,8 44 2,4

32 30 38,20 40,79 21,36 2,01 1,88 20,91 9,8 44 2,4

33 18 63,66 116,59 36,63 16,25 8,54 30,63 9,8 44 2,4

34 18 63,66 98,58 30,97 9,60 6,26 27,29 9,8 44 2,4

35 28 40,93 30,74 15,02 1,04 1,00 14,84 9,8 44 2,4

36 18 63,66 48,03 15,09 1,71 1,56 14,65 9,8 44 2,4

37 30 38,20 38,50 20,16 1,78 1,68 19,78 9,8 44 2,4

38 60 19,10 29,11 30,48 1,99 1,93 30,15 9,8 44 2,4  

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.1.4.1.2. Curvas de transición 

 

Son las que se emplean debido a la necesidad de interponer un elemento 

que garantice una continuidad dinámica y geométrica entre los anteriores tipos 

de alineaciones. 

 

Continuidad dinámica: apunta al hecho de que la aparición de la fuerza 

centrífuga ocasionada al modificar la trayectoria, se haga de manera gradual. 

De forma que el conductor pueda efectuar una maniobra de giro suave. 

 

Continuidad geométrica: va ligada a la anterior, y se refiere a la 

inexistencia de discontinuidades o puntos angulosos entre los elementos 

geométricos de dos alineaciones consecutivas. 

 

2.1.4.1.3. Peralte 

 

Se denomina peralte a la pendiente transversal que se da en las curvas, a 

la plataforma de una vía, con el fin de compensar con una componente de su 

propio peso, la inercia (fuerza centrífuga), su otra función consiste en evacuar 

aguas de la vía.  

 

2.1.4.1.4. Sobreancho 

 

Aumento deliberado del ancho de vía en curva, en la cual tendremos las 

mismas condiciones de seguridad, en el cruce de vehículos, que en las rectas. 

Es necesario introducir sobre ancho.  
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2.1.4.2. Alineamiento vertical 

 

El diseño vertical de las carreteras corresponde a un análisis geométrico, 

con requisitos mínimos que deben ser cumplidos para garantizar el buen diseño 

y funcionamiento de la carretera. 

 

2.1.4.2.1. Subrasante y pendiente 

 

Es la proyección sobre un plano vertical del desarrollo del eje de la 

subcorona,  es la que define el volumen del movimiento de tierra, por lo que un 

buen criterio en la selección de la misma, dará como resultado un mejor índice 

de economía en la construcción 

 

Pendiente máxima: es la mayor pendiente que se permite, siento 14 % 

para sección tipo F, los factores que determinan la pendiente máxima son: el 

tipo de carretera, determinado por el TPDA, y el tipo de terreno. 

 

Pendiente mínima: se utiliza para la funcionalidad del drenaje y su 

pendiente es de 0,5 %. En rellenos podrá ser nula, debido a que, para drenajes 

basta con la pendiente transversal de la misma. 

 

2.1.4.2.2. Curvas verticales 

 

Estas se usan como transición, en donde la alineación vertical cambia el 

declive o pendiente. Las curvas verticales se diseñan para combinarse lo mejor 

que se pueda con la topografía existente, considerándose la velocidad 

especifica de diseño, los aspectos económicos y la seguridad.  
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2.1.4.2.3. Velocidad de diseño 

 

Va de acuerdo a la velocidad de diseño de la planta y de allí que la DGC, 

ha tabulado valores constantes k, para determinar la longitud mínima de las 

curvas verticales a usar, según la velocidad de diseño y si la curva es cóncava 

o convexa. 

 

2.1.4.2.4. Pendiente mínima y máxima 

 

La pendiente máxima es la mayor pendiente que se permite en el proyecto 

y queda determinada por el volumen, la composición del tránsito y la topografía 

del terreno. Se emplea cuando convenga desde el punto de vista económico, 

para salvar ciertos obstáculos, siempre que no sobrepase la longitud crítica. 

 

La pendiente mínima se fija para permitir el drenaje. En los terraplenes 

puede ser nula (0 %), dado que en ese caso actúa el drenaje transversal, en los 

cortes se recomienda el 2 % mínimo, para garantizar el buen funcionamiento de 

las cunetas, en algunas ocasiones la longitud de los cortes y la precipitación 

pluvial que podría llevar a aumentarla. 

 

2.1.4.2.5. Longitud de curvas verticales 

 

En el momento de diseñar las curvas verticales, deben tenerse presentes 

las longitudes de estas, para evitar traslapes entre curvas, dejando también la 

mejor visibilidad posible a los conductores. 

 

En diseños de carreteras para áreas rurales, se ha normalizado entre los 

diseñadores, usar como longitud mínima de curva vertical, la que sea igual a la 

velocidad de diseño. 
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2.1.4.2.6. Valores k para visibilidad de 

parada 

 

Para calcular la longitud mínima de las curvas verticales, se utiliza la 

siguiente expresión recomendada por la Dirección General de Caminos, 

empleada en el diseño geométrico de carreteras. 

 

L= K * A 

 

Donde 

 

L  = longitud mínima de la curva vertical en metros. 

A = diferencia algebraica de las pendientes de las tangentes verticales,                 

en %. 

K = parámetro de la curva, cuyo valor mínimo se especifica en la tabla III. 

 

Figura 4. Tipos de curva vertical 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 

 

A= Ps – Pe 
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Donde 

 

Ps = pendiente de salida 

Pe = pendiente de entrada 

 

𝐾 =
𝐿𝐶𝑉

𝐴
≥ 30 

 

Tabla III.  Valores de “K” según velocidad de diseño 

 

 

 

Fuente: PÉREZ, Augusto. Metodología de actividades para el diseño de carretera. p. 53. 

 

Criterio de comodidad  

 

𝐿𝐶𝐴

𝐴
 ≥  

𝑉2

395
 

 

El cumplimiento del criterio de comodidad, indicará que las personas que 

transiten tendrán un manejo adecuado. 
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Criterio de drenaje. 

 

𝐿𝐶𝐴

𝐴
≤ 43 

 

Si cumple el criterio de drenaje, esto indica que la carretera podrá evacuar 

el agua de lluvia sin ningun problema. 

 

Tabla IV. Tabla curvas verticales 

 
Cr

ite
rio

 d
e 

ap
ar

ie
nc

ia
 (c

ur
va

s 

co
nc

.)

Cr
ite

rio
 d

e 
co

m
od

id
ad

 

(c
ur

va
s 

co
nc

.)

Cr
ite

rio
 d

e 
dr

en
aj

e

LC
V

 p
or

 c
rit

er
io

 d
e 

se
gu

rid
ad

(LCV/Δ)>=(V^2/395)

conc conv (V^2/395)=2,284810

0 0,00 100,90 -4,92 - - - - - - - - - - - -

1 120,00 95,00 10,05 15 concava 4 2 70 4,68 No cumple No cumple Es menor 70 1,31 85 155 1225 1,31

2 280,60 111,14 -7,43 17,5 convexa 4 2 90 5,15 No aplica No aplica Es menor 90 1,97 235,6 325,6 2025 1,97

3 434,95 99,67 9,94 17,4 concava 4 2 70 4,03 No cumple Es mayor Es menor 70 1,52 399,95 469,95 1225 1,52

4 571,18 113,21 2,26 7,68 convexa 4 2 55 7,16 No aplica No aplica Es menor 55 0,53 543,68 598,68 756,3 0,53

5 687,09 115,83 -4,39 6,65 convexa 4 2 65 9,77 No aplica No aplica Es menor 65 0,54 654,59 719,59 1056 0,54

6 800,00 110,87 9,79 14,2 concava 4 2 60 4,23 No cumple Es mayor Es menor 60 1,06 770 830 900 1,06

7 919,60 122,58 2,63 7,16 convexa 4 2 70 9,78 No aplica No aplica Es menor 70 0,63 884,6 954,6 1225 0,63

8 1114,77 127,72 -5,88 8,51 convexa 4 2 65 7,64 No aplica No aplica Es menor 65 0,69 1082,27 1147,27 1056 0,69

9 1272,12 118,46 2,60 8,48 cancava 4 2 70 8,25 No cumple Es mayor Es menor 70 0,74 1237,12 1307,12 1225 0,74

10 1420,00 122,31 7,07 4,47 concava 4 2 90 20,13 No cumple Es mayor Es menor 90 0,50 1375 1465 2025 0,50

11 1560,00 132,21 -9,88 17 convexa 4 2 60 3,54 No aplica No aplica Es menor 60 1,27 1530 1590 900 1,27

12 1669,16 121,42 -6,08 3,8 concava 4 2 60 15,79 No cumple Es mayor Es menor 60 0,29 1639,16 1699,16 900 0,29

13 1800,00 113,47 1,05 7,13 concava 4 2 70 9,82 No cumple Es mayor Es menor 70 0,62 1765 1835 1225 0,62

14 1947,47 115,02 8,33 7,28 concava 4 2 60 8,24 No cumple Es mayor Es menor 60 0,55 1917,47 1977,47 900 0,55

15 2127,30 130,00 -9,71 18 convexa 4 2 80 4,43 No aplica No aplica Es menor 80 1,80 2087,3 2167,3 1600 1,80

16 2290,14 114,19 8,50 18,2 concava 4 2 80 4,39 No cumple Es mayor Es menor 80 1,82 2250,14 2330,14 1600 1,82

17 2414,76 124,78 5,61 2,89 convexa 4 2 55 19,03 No aplica No aplica Es menor 55 0,20 2387,26 2442,26 756,3 0,20

18 2540,00 131,81 3,14 2,47 concava 4 2 65 26,32 No cumple Es mayor Es menor 65 0,20 2507,5 2572,5 1056 0,20

19 2706,83 137,05 -4,05 7,19 convexa 4 2 60 8,34 No aplica No aplica Es menor 60 0,54 2676,83 2736,83 900 0,54

20 2855,85 131,01 2,72 6,77 convexa 4 2 70 10,34 No aplica No aplica Es menor 70 0,59 2820,85 2890,85 1225 0,59

21 2974,44 134,24 -7,88 10,6 concava 4 2 55 5,19 No cumple Es mayor Es menor 55 0,73 2946,94 3001,94 756,3 0,73

FIN 3020,00 130,65 - - - - - - - - - - - -
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Fuente: elaboración propia. 
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2.1.5. Movimiento de tierras 

 

Esta actividad consiste, en el movimiento de una parte de la superficie de 

tierra de un lugar a otro. En su nueva posición, crea una forma y condición física 

deseada. 

2.1.5.1. Seccionamiento transversal 

 

Es la representación gráfica de los datos obtenidos de la libreta de campo 

por tipografía, describe la sección trasversal natural.  

 

Tabla V. Cálculo de un área transversal por determinantes 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Á𝑟𝑒𝑎 =  ∑ [
𝛴(𝑥𝑡 ∗ 𝑌𝑡+1) − 𝛴(𝑌𝑡+1)

2
] 

 

𝑎 =  ∑(𝑋 ∗ 𝑌)       𝑏 = ∑(𝑌 ∗ 𝑋) 

 

Á𝑟𝑒𝑎 =  |
𝑎 − 𝑏

2
| 
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2.1.5.2. Cálculo de áreas de secciones transversales 

 

La obtención de áreas consiste la determinación del área de la sección 

dibujada y delimitada por el contorno de la sección típica y el contorno de la 

sección transversal del nivel inferior de la capa vegetal. 

 

2.1.5.3. Cálculo de volúmenes 

 

Una vez se han determinado las áreas de las secciones de construcción, 

se procede al cálculo de los volúmenes de tierra. Para ello, es necesario 

suponer que el camino está formado por una serie de prismoides, tanto en corte 

como en relleno.  

 

Como distancia entre dos secciones es de 20 metros regularmente o sea, 

una estación, el volumen en  este caso será. 

 

Figura 5. Cálculo de volúmenes de movimiento de tierra 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
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𝑣𝑜𝑙 =
𝐴1 + 𝐴2

2
∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

Donde 

 

V         = volumen entre ambas secciones en metros cúbicos 

A1, A2 = áreas de secciones consecutivas en metros cuadrados 

D         = distancia entre secciones en metros 

 

Cuando las secciones a tratar contemplan áreas de corte y relleno, deben 

de calcularse las distancias de paso, que corresponden al punto donde el área 

de la sección cambia de corte a relleno o viceversa. 

 

Para determinar la distancia de paso, se realiza una relación de triángulos, 

con la distancia entre estaciones, los cortes y los rellenos. 

 

𝐶 + 𝑅

𝐷
=  

𝑅

𝐷1
 

 

Donde 

 

C  = área de corte 

R  = área de relleno 

D  = distancia entre estaciones 

D1= distancia de paso 
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Figura 6. Distancia de paso 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 

 

Despejando D1 queda: 

  

𝐷1 =  
𝑅

𝐶 + 𝑅
∗ 𝐷 

 

𝐷2 =  
𝑅

𝐶 + 𝑅
∗ 𝐷 

 

El cálculo de volumen de corte y relleno se realizó por medio del software 

AutoCAD Civil 3D 2014, los resultados de volúmenes de corte y relleno se 

presentan en planos de detalles de la carretera. 

 

2.1.5.4. Balance y diagrama de masas 

 

Determina la acumulación de volúmenes de corte y relleno según la 

distancia al punto de partida u origen, el corte suele considerarse positivo y el 

relleno negativo. El volumen de ambos está dado en metros cúbicos.  
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Figura 7. Diagrama de masas 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 

 

2.1.6. Ensayos de laboratorio de suelos 

 

Debido a que el suelo será el que soportará, en última instancia, las 

cargas del peso de las losas, del pavimento y las cargas de tránsito, es 

importante realizar un estudio de suelos adecuado para poder determinar las 

características del mismo, que permitan un diseño y construcción de pavimento 

adecuado al tipo de suelo. 

 

2.1.6.1. Granulometría 

 

El análisis granulométrico, se refiere a la determinación de la cantidad en 

porcentaje de diversos tamaños de las partículas que constituyen el suelo. 

Conocidas las composiciones granulométricas del material, se le representa 

gráficamente. 
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Los resultados de este ensayo, correspondientes al suelo de la aldea 

Pocolá, según AASHTO T-27 el suelo poseen 65,22 % de grava, 26,01 de 

arena, 8,78 de finos. El suelo se clasifico como grava angulosa con arena 

limosa color beige. 

 

2.1.6.2. Límites de Attemberg 

 

Son medidas de la consistencia de un suelo, tienen como fin la 

determinación de las propiedades plásticas de los suelos arcillosos o limosos, 

siendo de gran importancia dichos estudio para proyectos de pavimentación. 

 

2.1.6.2.1. Límite líquido 

 

Es el contenido de agua o porcentaje de humedad que fija la división entre 

el estado casi líquido y el estado plástico. El método que actualmente se utiliza 

para determinar el límite líquido, es el que ideó Casagrande. El límite líquido 

debe determinarse con muestras del suelo que hayan cruzado la malla        

núm. 40. Si el espécimen es arcilloso, es preciso que nunca haya sido secado 

ha humedades menores que su límite plástico. 

 

2.1.6.2.2. Límite plástico 

 

Está definido como el contenido de agua, que es expresado en porcentaje 

del peso seco, con el cual se agrieta un cilindro de material de 1/8 de pulgada 

de diámetro, al rodarse con la palma de la mano sobre una superficie lisa.  
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2.1.6.2.3. Índice plástico 

 

El índice plástico está determinado como la diferencia entre el límite 

líquido y el límite plástico. 

 

Clasificación de la plasticidad de un suelo: 

 

IP. = 0 – suelo no plástico 

IP. = entre 0 y 7 – suelo con baja plasticidad 

IP. = entre 7 y 17 – suelo con plasticidad media 

IP. = mayor de 17 – suelo altamente plástico 

 

2.1.6.3. Ensayo de compactación o proctor 

Modificado 

 

La prueba de Proctor Modificado según la Norma AASTHO. T-180 se 

refiere a la determinación del peso por unidad de volumen de un suelo que ha 

sido compactado por un procedimiento definido para diferentes contenidos de 

humedad. 

 

Un suelo compactado a una humedad óptima llegará a su densidad 

máxima aumentando así la resistencia del mismo y la capacidad de absorción 

de agua ya que se reducen los vacíos entre las partículas del suelo. Según el 

resultado del ensayo el suelo posee una densidad seca máxima de 2 116,56 

kilogramos por metro cúbico y una humedad óptima de 2,50 %. 
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2.1.6.4. Ensayo del valor soporte (C.B.R.) 

 

El ensayo de razón soporte California (C.B.R.), tiene como función la 

determinación de la resistencia de un suelo ante un esfuerzo cortante en 

condiciones de compactación y humedad adecuada máxima. Este ensayo 

consiste en preparar la muestra del suelo con la humedad optima encontrada 

en el ensayo de Proctor Modificado, dicha muestra se procede a compactar en 

5 capas en un cilindro metálico. El material debe estar compactado a diferentes 

porcentajes, esto se logra compactando tres muestras en tres cilindros por 

separado, las muestras deben ser compactas a 10, 30 y 65 golpes con el 

martillo anteriormente descrito. Eso tiene como fin la obtención de distintos 

grados de compactación. 

 

Posteriormente se procede a sumergir en agua las muestras compactas 

en los cilindros por un periodo de 72 horas tomando medidas de hinchamiento. 

Una vez transcurridas las 72 horas se procede a someter a la muestra una 

carga a velocidad constante producida por un pistón de 3 pulgadas cuadradas 

de área; se calculan los esfuerzos para las penetraciones de 0,1 y 0,2 pulgadas. 

El CBR es expresado como un porcentaje del esfuerzo determinado para hacer 

el pisto a 0,1 y 0,2 pulgadas. Este procedimiento de ensayo está regido por la 

Norma AASHTO T-193-63. 

 

2.1.6.5. Ensayo equivalente de arena 

 

El equivalente de arena se define como el cociente multiplicado por 100 de 

la altura de la parte arenoso sedimentaria y de la altura toral de finos floculados 

depositados en una probeta. Para realizar este ensayo se necesitará dos 

porciones de muestra de unos 120 gramos cada una, que pase por el tamiz 5. 

Hay que decir que como se trabaja con dos muestras, las diferentes 
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operaciones se realizan con una diferencia de 2 o 3 minutos en la primera de la 

segunda muestra. Cada una de estas muestras se sitúa en una probeta en la 

cual previamente se ha añadido una solución desfloculante. Una vez se ha 

introducido la muestra en las probetas y se ha eliminado las burbujas que se 

hayan formado al verter el suelo se deja reposar cada probeta 10 minutos. 

Después se tapa la probeta y se agita, manteniéndola horizontal, haciendo 90 

ciclos. A continuación se toma la probeta y con una varilla acanalada se 

introduce más líquido desfloculante por el fondo de la muestra, para poner en 

suspensión las partículas más finas. Después se deja reposar 20 minutos cada 

probeta y se mide en cada una la altura (respecto a la base) a la que llegan los 

finos y también la altura a la que llegan los gruesos. Para obtener el valor del 

equivalente de arena se divide, para cada probeta la altura de los gruesos entre 

la altura de los finos y se multiplica por 100, de manera que se obtiene un valor 

para cada probeta y, para que el ensayo resultante se considere válido, el 

resultado obtenido para cada probeta no pude diferir en más del 2 %. 

 

2.1.6.6. Análisis de resultados 

 

Los resultados obtenidos, de los ensayos realizados a la muestra 

representativa, así como las gráficas se encuentras en los anexos. De estos 

resultados dependen los espesores de las capas que conforman el pavimento 

rígido. 

 

Resumen resultados: 

Clasificación P.R.A:   A-1.a 

Clasificación S.C.U:  GP-GM 

Descripción del suelo:  grava angulosa con arena limosa color beige 

Límite líquido:   N.P 

Límite plástico:  N.P 
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Equivalente de arena:  58,9 

Densidad seca máxima:  2 116,56 kg/m³ 

Humedad óptima:   2,50 % 

C.B.R. (95 % compactación): 52,78 % 

 

2.1.7. Consideraciones de diseño 

 

En el diseño de losas de concreto para pavimentos rígidos se debe 

contemplar con mucho cuidado los componentes del concreto. Si todos estos 

componentes son proporcionados de forma adecuada, el producto terminado 

resultará fuerte y durable. 

 

2.1.8. Método PCA    

 

Para el diseño del pavimento rígido se utiliza el método simplificado de la 

PCA, en donde se ha elaborado tablas basadas en distribuciones de carga-eje 

para diferentes categorías de calles y carreteras. Estas tablas están formuladas 

para un periodo de diseño de 20 años y contemplan un factor de seguridad de 

carga. Este factor es de 1, 1.1, 1.2 y 1.3 para categorías 1,2,3 y 4 

respectivamente. 

 

Para determinar el espesor de la losa es necesario conocer los esfuerzos 

combinados de la sub-rasante y la base, ya que mejoran la estructura del 

pavimento rígido. 

 

2.1.8.1. Sub-base 

 

Referente a la capa sub-base del pavimento, la PCA da mayor importancia 

a la uniformidad de apoyo que el grado de resistencia del suelo, considerando 
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que la losa de concreto tiene gran capacidad de distribución de las cargas 

impuestas por el tránsito. 

 

Con frecuencia los materiales que forman de la sub-rasante presentan 

características favorables que pueden sustituir las funciones de la base y, por lo 

tanto, esta se hace innecesaria. El valor de la base del pavimento puede ser 

estimado por las características y consideraciones del método, 

recomendándose un valor de 10 cm como mínimo. Como parámetro puede 

optarse por la tabla V. 

 

Tabla VI.  Espesores estimados de bases según su uso 

 

TIPO DE BASE USOS ESPESOR (cm) 

Granular Carretera 10-15 

Estabilizada Carretera 10-15 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La base estará compuesta por material granulométrico, formando una 

capa con la combinación de piedra o grava, con arena y suelo, en su estado 

natural, clasificados con trituración parcial para constituir una base integrante 

del pavimento. 

 

2.1.8.2. Carpeta de rodadura 

 

Es una capa compuesta por cemento Portland y agregados (concreto 

hidráulico) proporciona un área de rodamiento adecuada, resiste los efectos 

abrasivos del tránsito e impide el paso del agua, tomando en cuenta que 

disminuye los esfuerzos provocados por el tránsito. 
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Pata obtener el espesor de la losa se procedió de la siguiente manera: 

 

 Dado que el tramo carretero se encuentra en zona rural y es un camino 

secundario con un tránsito pesado medio, su clasificación es de 

categoría 1, según la tabla VI que es del método PCA. 

 

 Se utiliza el C.B.R. de 30 golpes de compactación cuyo porcentaje es de 

52,78 % al 96 % de compactación. Una vez ubicado el valor del C.B.R. 

en la figura 1, se procede a ir hacia arriba en la zona del módulo de 

reacción de la sub-rasante k, lo cual se puede observar en la figura pues 

el módulo de reacción de la sub-rasante es de 14 kilogramos por 

centímetro cúbico, aproximadamente. 

 

Es necesario definir el tipo de junta a utilizar pues en este proyecto será 

sin acotamiento ni guarnición, según la tabla VIII, así que el espesor del 

pavimento que resistirá con un TPDC de 36, el cual nos da un espesor de 15 

cm en la tabla VIII, que será de un módulo de ruptura de MR = 42 kg/cm². 

 

Las juntas trasversales serán construidas a cada 2,50 metros y la junta 

longitudinal a  2,75 metros, la pendiente de bombeo será de 3 % así como lo 

indica el plano de detalles. 

 

Tabla VII.  Categorías de tráfico en función de cargas por eje 

 

Categoría 
por carga Descripción TPDA 

TPDC 
carga máxima por 

eje 

% Por día Sencillo Doble 

1 

Calles residenciales, 
caminos rurales y 

secundarios (de bajo 
a medio) 

200 – 800 1 a 3 Hasta 25 22 36 
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Continuación de la tabla VII. 

 

2 

Calles rurales y 
secundarias (alta). 
Calles arteriales y 

carreteras primarias 
(baja) 

700 – 5 000 700 a 5 000 40 – 1 000 26 44 

3 

Caminos primarios y 
arterias principales 
(medio). Viaductos, 

vías rápidas 
periféricos, vialidades 
urbanas y rurales (de 

bajo a medio) 

3 000 – 12 000 
2 carr. 3 000 – 
50 000 4 carr. 

O más 

8 a 30 500 – 1 000 30 52 

4 

arterias principales, 
carreteras principales, 

viaductos (altos) 
Carreteras y vías 

urbanas y rurales (de 
medios a alto) 

3 000 – 20 000 8 a 30 1 500 – 8 000  34 60 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 8. Correlación aproximada entre la clasificación de los suelos 

 

 

 

Fuente: LODOÑO, Cipriano. Diseño, construcción y mantenimiento de pavimentos de concreto. 

p. 13. 
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Tabla VIII. Tipos de suelos de sub-rasante y valores aproximados de “K” 

 

Tipos de suelo Soporte 
Rango de valores de 

Kg/cm³ 

Suelos de grano fino en el cual 
el tamaño de partículas de limo 

y arcilla predominan. 
Bajo 2,0 – 3,35 

Arenas y mezclas de arenas 
con grava, con una cantidad 
considerable de limo y arcilla. 

Medio 3,6 – 4,7 

Arenas y mezclas de arenas 
con grava, relativamente libre 

de finos. 
Alto 5,0 – 6,0 

Sub-bases tratadas con 
cemento. 

Muy alto 6,9 – 11,0 

 

Fuente: SALAZAR RODRÍGUEZ, Aurelio. Guía para el diseño y construcción de pavimentos 

rígidos. p. 149. 

 

Tabla IX. TTPD permisible, categoría de carga por eje núm.1 

 

sin acotamiento ni guarnición  Acotamiento o guarnición  

Espesor de losa cm 

Apoyo del terreno 
natural o de sub-base Espesor de 

losa cm 

Apoyo del terreno 
natural o de sub-base 

Bajo Medio Alto Bajo Medio  Alto 

          10,0   0,2 0,9 

MR = 46 kg/cm² 

11,5       11,5 2 8 25 

12,5 0 0,1 0,8 12,5 30 130 330 

14,0 3 15 45 14,5 320     

15,0 40 160 430 
 

      

16,5 330             

MR = 42 kg/cm² 

12,5   0,1 0,4 10,0     0,1 

14,0 1 3 9 11,5 0,2 1 5 

15,0 8 36 98 12,5 6 27 75 

16,5 76 300 760 14,5 73 290 730 

17,8 520     15,0 610     

MR = 39 kg/cm 
131 

14,0 0,1 0,3 1,0 11,5   0,2 0,6 

15,0 1 6 18 12,5 0,8 4 13 

16,5 13 60 160 14,0 13 57 150 

17,8 110 400   15,0 130 480   

19,0 620             

 

Fuente: SALAZAR RODRÍGUEZ, Aurelio. Guía para el diseño y construcción de pavimentos 

rígidos. p. 149. 
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2.1.9. Diseño y cálculo de pavimento 

 

El módulo de ruptura que se utilizó en este diseño es de MR = 42 kg/cm². 

Su espesor será uniforme, su constitución estará integrada por agregado fino 

(arena), agregado grueso (piedrín) y cemento Portland.  

 

2.1.9.1. Juntas 

 

Para controlar los movimientos que generan las tensiones producidas en 

el interior de las estructuras, se recurre a las juntas de dilatación. 

 

2.1.9.1.1. Transversales de expansión 

 

Estas juntas se colocan en donde se permita el movimiento del pavimento 

sin dañar estructuras adyacentes (puentes, estructuras de drenaje, entre otros) 

o el mismo pavimento 

 

2.1.9.1.2. Longitudinales 

 

Estas se forman paralelas a la línea central de la carretera para facilitar la 

construcción de los carriles y prevenir la propagación de grietas longitudinales 

irregulares. Las juntas se pueden acuñar, juntar a tope, formar mecánicamente 

o ranurar con sierra. 

 

2.1.9.1.3. De construcción 

 

Cuando se interrumpe el colado del concreto para una losa, resulta 

conveniente una junta de construcción en la junta fría, entre las dos secciones 
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de esa losa. Como preparación para la interrupción, se forma una cara vertical 

con un travesaño de madera en el extremo de la losa que se está colando. 

 

Figura 9. Esquema de juntas en un pavimento 

 

 

 

Fuente: LONDOÑO, Cipriano. Diseño, construcción y mantenimiento de pavimentos de 

concreto. p. 25. 

 

2.1.10. Drenajes 

 

Sistema de drenaje que conduce el agua de lluvia a lugares donde 

organiza su aprovechamiento. 

 

2.1.10.1. Longitudinal 

 

Este tipo de drenaje se refiere a las obras de captación y defensa, tales 

como: cunetas, contra cunetas, bombeo, fosas de laminación 
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𝑄 =
𝐶 ∗ 𝐴 ∗ 𝐼

𝐾
 

 

C = coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 

A = área de la cuenca o superficie drenada. 

I = intensidad media de precipitación, correspondiente al periodo de 

retorno, considerando y a un intervalo de duración del aguacero, igual al 

tiempo de concentración Tc. 

K = coeficiente. 

 

2.1.10.1.1. Cálculo de caudal para bordillo 

prefabricado 

 

Para un aguacero de 20 minutos de duración y un periodo de retorno de 

25 años. 

 

𝑖 =  
39 060

(𝑡 + 45)1.381
=

39 060

(20 + 45)1.381
= 122,50 𝑚𝑚/ℎ 

 

𝑄 =
𝐶𝐼𝐴

360
 

 

Donde 

 

Q = caudal en 𝑚3/𝑠 

C = coeficiente de escorrentía 

 I = intensidad de lluvia mm/h 

A = área en hectáreas 
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𝑄 =
0,7 ∗ 122,5 ∗ 0,19

360
 

Q = 0,0452 𝑚3/𝑠 

 

Figura 10. Cálculo de caudal para bordillo prefabricado 

 

 

3,0%

0
,1

5

0,15

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 

 

S = 2,7  % 

 

Distancia 15 cm 

 

Radio hidráulico 

𝑅 =
𝐴

𝑃
=

0,023

0,32
= 0,078 m 

 

Usando la ecuación de Manning 

 

𝑄 =
1

𝑛
𝐴 ∗ 𝑅 2/3 ∗ 𝑆1/2 

Donde n = 0,015 
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𝑄 =
1

0,015
0,023 ∗ (0,078) 2/3 ∗ (0,027)1/2 

𝑄 = 0,046 

Qdiseño = 0,0452 𝑚3/𝑠 

Qseccion = 0,046 𝑚3/𝑠 

0,0452 𝑚3/𝑠  ≤ 0,046 𝑚3/𝑠 

 

15 cm de distancia del bordillo será lo que ocupará el agua para 

transportar el caudal hacia el drenaje transversal. 

 

2.1.10.2. Transversal 

 

Este se encuentra formado por tuberías y bóvedas, las tuberías pueden 

ser de concreto reforzado o de lámina corrugada. El objetivo del drenaje 

transversal es dar paso rápido al agua que no pueda desviarse en otra forma y 

tenga que cruzar de un lado a otro, el camino 

 

Tabla X. Coeficientes de escorrentía C 

 

 
 

Fuente: APARICIO MIJARES, Francisco J. Fundamentos de hidrología de superficie. p. 50.  



42 
 

Figura 11. Curva duración, intensidad y frecuencia (IDF) 

 

 

 

Fuente: APARICIO MIJARES, Francisco J. Fundamentos de hidrología de superficie. p. 56. 

 

Datos: 

Área: 2,25 ha 

Coeficiente de escorrentía: 0,70 

Intensidad de lluvia: 122,5 mm/h 

 

𝑄 =
𝐶𝐼𝐴

360
 

 

Donde 

 

Q = caudal en 𝑚3/𝑠 

C = coeficiente de escorrentía 

 I = intensidad de lluvia mm/h 
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A = área en hectáreas 

 

𝑄 =
0,7 ∗ 122,5 ∗ 2,10

360
 

Q = 0,50 𝑚3/𝑠 

 

Condiciones de diseño 

S = 3 % 

Lleno al 90 % 

D= 30 pulgadas (diámetro mínimo de diseño) 

 

𝑉 =
0,03429 ∗ 𝐷2/3 ∗ 𝑆1/2

𝑛
=

0,03429 ∗ 302/3 ∗ 0,031/2

0,014
= 4,10 𝑚

𝑠⁄   

 

𝑄 = 𝑉𝐴 =
𝜋

4
∗ (30𝑝𝑙𝑔)2 ∗

(2,54 𝑐𝑚)2

1 𝑝𝑙𝑔2
∗

1𝑚2

(100 𝑐𝑚)2
∗ 4,10 𝑚

𝑠⁄ = 1,87  𝑚3

𝑠⁄  

 

𝑞 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑄 𝑠𝑒𝑐. 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎
=  

0,50 𝑚3/𝑠

1,87  𝑚3

𝑠⁄
= 0,27 

𝑣

𝑉
= 0,778967 →  0,778967 𝑉 = 0,778967 (4,10) = 3,19

𝑚

𝑠
< 5,00

𝑚

𝑠
     𝑜𝑘 

 

El diámetro de la tubería es capaz de conducir el caudal de diseño, ya que 

dicho caudal es menor al caudal de sección llena de la tubería. 

 

2.1.11. Presupuesto proyecto 

 

En la elaboración del presupuesto, se calcularon los reglones de trabajo, 

precios unitarios y mano de obra a destajo; cuantificando materiales con precios 
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que se manejan en la cabecera municipal. El costo total del proyecto se obtuvo 

realizando la sumatoria de todos los costos totales por reglón. 

 

2.1.11.1. Precios unitarios 

 

En la elaboración del presupuesto se aplicaron los criterios. El porcentaje 

de costos indirectos aplicado es del 35 % 

 

2.1.11.2. Cuadro resumen 

 

En el cuadro resumen se indican los presupuestos del proyecto. 

 

Tabla XI. Cuadro resumen carretera hacia aldea Pocolá 

 

Núm. Renglón Cantidad  Unidad   P.U.   Total  

1  Trabajos preliminares         

1.1 Limpia chapeo y destronque 2,45 Ha  Q 4 050,20   Q 9 923,00  

1.2 Replanteo topográfico 3,50 KM  Q 2 528,29   Q 8 849,01  

1.2 Movimiento de tierra         

2.2 Excavación no clasificada 17 138,18 M3  Q 60,22   Q 1 032 102,93  

2.3 Excavación no clasificada de desperdicio 4 432,24 M3  Q 71,05   Q 314 929,41  

4 Reacondicionamiento de subrasante         

4.1 Conformación de la subrasante 19 250,00 M2  Q 11,25   Q 216 578,75  

4.2 Tendido y compactado de base 1 925,00 M3  Q 81,06   Q 156 037,50  

5 Pavimento vehicular (0,15 cm espesor) 19 250,00 M2  Q 295,20   Q 5 682 600,00  

6 Bordillo prefabricado 0,15 x 0,30 x 0,50 7 000,00 ML  Q 164,72   Q 1 153 040,00  

7 Drenajes transversales         

7.1 Excavación drenajes 96,60 M3  Q 404,97   Q 39 120,21  

7.2 Concreto ciclópeo 96,60 M3 Q 1 545,97   Q 149 340,96  

7.3 Tubería metálica corrugada de 30"  115,50 ML  Q 406,99   Q 162 507,15  

8 Señalización         

11 Señalización vertical 52,00 Art. metal  Q 331,25   Q 121 225,00  

12 Señalización horizontal 10 500,00 ml  Q 19,17   Q 201 285,00  

13 Rotulo del proyecto 1 Art. metal  Q 2 876,00   Q 2 876,00  

     
 Q 9 250 414,92  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 12. Cronograma de ejecución física y financiera 

 

Núm. Renglón Cantidad  Unidad   P.U.   total  
% 

asignado 

1  Trabajos preliminares           

1,1 Limpia chapeo y destronque 2,45 Ha  Q 4 050,20   Q 9 923,00  0,11 % 

1,2 Replanteo topográfico 3,50 KM  Q 2 528,29   Q  8 849,01  0,10 % 

1,2 Movimiento de tierra            

2,2 Excavación no clasificada 17 138,18 M3  Q 60,22   Q 1 032 102,93  11,16 % 

2,3 Excavación no clasificada de desperdicio 4 432,24 M3  Q 71,05   Q 314 929,41  3,40 % 

4 Reacondicionamiento de subrasante           

4,1 Conformación de la subrasante 19 250,00 M2  Q  11,25   Q  216 578,75  2,34 % 

4,2 Tendido y compactado de base 1 925,00 M3  Q  81,06   Q 156 037,50  1,69 % 

5 Pavimento vehicular (0.15 cm espesor) 19 250,00 M2  Q  295,20   Q 5 682 600,00  61,43 % 

6 Bordillo prefabricado 0.15 x 0.30 x 0.50 7 000,00 ML  Q 164,72   Q 1 153 040,00  12,46 % 

7 Drenajes transversales           

7,1 Excavación drenajes 96,60 M3  Q  404,97   Q 39 120,21  0,42 % 

7,2 Concreto ciclópeo 96,60 M3  Q  1 545,97   Q 149 340,96  1,61 % 

7,3 Tubería metálica corrugada de 30"  115,50 ML  Q 1 406,99   Q 162 507,15  1,76 % 

8 Señalización           

11 Señalización vertical 52,00 Art. metal  Q 2 331,25   Q 121 225,00  1,31 % 

12 Señalización horizontal 10 500,00 ml  Q 19,17   Q 201 285,00  2,18 % 

13 Rotulo del proyecto 1 Art. metal  Q  2 876,00   Q 2 876,00  0,03 % 

     
 Q 9 250 414,92  100,00 % 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.1.12. Planos 

 

Los planos de la carretera de la Aldea Pocolá se distribuyen de la 

siguiente manera. 
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Tabla XII. Detalles y número de planos 

 

LISTA DE PLANOS 

Número Descripción 

1 / 15 Planta General  

2 / 15 Planta perfil, de estación 0+000 a 0+760 

3 / 15 Planta perfil, de estación 0+760 a 1+460 

4 / 15 Planta perfil, de estación 1+460 a 2+140 

5 / 15 Planta perfil, de estación 2+140 a 2+880 

6 / 15 Planta perfil, de estación 2+880 a 3+500 

7 / 15 Secciones transversales, de estación 0+000 a 0+700 

8 / 15 Secciones transversales, de estación 0+720 a 1+420 

9 / 15 Secciones transversales, de estación 1+440 a 2+140 

10 / 15 Secciones transversales, de estación 2+160 a 2+860 

11 / 15 Secciones transversales, de estación 2+880 a 3+500 

12 / 15 Volumen corte y relleno 

13 / 15 Detalle pavimento 

14 / 15 Detalle de caja y cabezales 

15 / 15 Detalle señalización 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.1.13. Evaluación ambiental 

 

La importancia que tiene la realización de un estudio de impacto ambiental 

es que con este se puede determinar si el proyecto presentará daños al medio 

ambiente y así determinar si el proyecto es factible. 

 

2.1.14. Operación y mantenimiento 

 

Previamente a la iniciación de los trabajos de construcción de las losas de 

concreto, el contratista ha de someter para su aprobación: el procedimiento, 

maquinaria, equipos y materiales que utilizará en las operaciones necesarias. 

 

Todas las mezcladoras deben ser de un tipo aprobado y diseñado en tal 

forma, que aseguren una distribución uniforme de los materiales en toda la 

mezcla. 
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Las losas de concreto deben ser construidas sobre las superficies 

previamente preparadas de conformidad con sus especificaciones. 

 

El concreto debe dosificarse y producirse para asegurar una resistencia a 

la compresión de 4 000 psi. A los 28 días. La resistencia del concreto debe 

basarse en previas de cilindros fabricados. La resistencia a la compresión del 

concreto se basará en pruebas a los 7 y 28 días.   

 

Las formaletas no pueden ser retiradas, hasta después de transcurridas 

por lo menos 12 horas de haber sido colocado el concreto, y la operación deber 

ser hecha con cuidado para evitar dañar los bordes de concreto. 

 

El material sellante debe colocarse en las juntas previamente secas y 

limpias; el material de relleno debe ser cuidadosamente colocado, sin producir 

desbordamiento. Cualquier exceso debe moverse inmediatamente, limpiando la 

superficie. 

 

Cualquier daño que se le ocasione al pavimento antes de su aceptación 

final, las operaciones de reparación correrán como riesgo del contratista. 

Defectos en la superficie, espesor deficiente, grietas, rajaduras o 

asentamientos, así como las juntas, serán reparados por el contratista. 

 

2.2. Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable para la 

aldea Tanchí, San Pedro Carchá, Alta Verapaz. 

 

El sistema funciona por gravedad y está diseñada para un período de 21 

años, donde abastecerá a 1 014 habitantes. 
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2.2.1. Descripción del proyecto 

 

El tipo de sistema a diseñar será por gravedad, tanto la línea de 

conducción como la red de distribución, siendo esta última por ramales abiertos. 

Se diseñará una captación típica para fuentes de tipo acuífero libre con brote 

definido en ladera y tanque de distribución. El servicio será tipo predial con 

conexiones domiciliares. 

 

2.2.2. Levantamiento topográfico    

 

En los proyectos de sistemas de abastecimiento de agua  es esencial esta 

parte del estudio, ya que el sistema de agua potable trabaja  por gravedad; 

siendo necesario definir las pendientes del terreno, el levantamiento debe ser 

de primer orden, por lo que necesita un levantamiento topográfico de poligonal 

abierta. En los levantamientos topográficos debe de tenerse en cuenta todas las 

imperfecciones del suelo, como tipo de suelo y perfil del suelo pues la tubería 

pasara por debajo a una altura de 1,2 m.  

 

El levantamiento topográfico para este proyecto se realizó con el siguiente 

equipo: por medio de una estación total marca Trimble® M3; consistió en una 

poligonal abierta por ubicar la línea de paso, tomando las cotas de las casas 

para la red de distribución; junto al levantamiento se realizó un registro de la 

población para establecerla población y hacer las proyecciones para el periodo 

de diseño. 

 

2.2.2.1. Planimetría 

 

Debido a que el levantamiento se realizó por medio de estación total, los 

datos que se adquirieron son coordenadas X-Y; a partir de este se trazó la línea 

central y se ubicaron las viviendas y estructuras de interés para el proyecto.  
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2.2.2.2. Altimetría 

 

Debido a que el levantamiento se realizó por medio de estación total, los 

datos que se adquirieron son cotas Z a lo largo de la línea central, las viviendas 

y estructuras de interés del proyecto. 

 

2.2.3. Calidad del agua 

 

El término “calidad de agua” está referido a aquellas características 

físicas, químicas y bacteriológicas, por medio de las cuales puede evaluarse si 

el agua es idónea o no, para el consumo humano. 

Para tener la certeza de la confiabilidad del agua se hizo necesaria la 

realización de los exámenes de laboratorio, entre los cuales se pueden 

mencionar: 

 

(La fecha de toma de la muestra fue el 25 de agosto de 2014) 

 

2.2.3.1. Examen físico-químico 

 

Esta prueba mide y registra las propiedades del agua que pueden 

percibirse a través de los sentidos, entre estas puede citarse: 

 

 Turbidez: es el efecto óptico causado por la dispersión o interferencia de 

los rayos luminosos que pasan a través del agua que contiene pequeñas 

partículas en suspensión. 

 Color: puede ser de dos tipos; color verdadero que se presenta después 

de haber removido la materia en suspensión y el color aparente que es el 

color verdadero, más cualquier otro color que produzcan las substancias 

en suspensión. 
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 Olor: se debe a pequeñas concentraciones de compuestos volátiles 

presentes en el agua. 

 Sabor: se relaciona con el olor y es causado por las mismas condiciones; 

los minerales disueltos pueden imprimir sabores al agua, pero no olores. 

 

El análisis físico químico sanitario demostró que el agua es potable, 

Norma Coguanor NGO 29001, por lo que estos resultados se encuentran dentro 

de los límites máximos aceptables. En conclusión, el agua es adecuada para el 

consumo humano. 

 

2.2.3.2. Examen bacteriológico 

 

El propósito de estos es indicar su contaminación con aguas negras y la 

posibilidad de que puedan trasmitir enfermedades al consumirla. El agua puede 

contener muchos  tipos de bacterias, virus, hongos entre otros, cuyo medio 

ambiente habitual, sea el suelo, el agua o el aire es capaz de formarle esporas. 

 

Acorde a los resultados que se exponen, se concluye que el agua es 

potable, dicho resultado garantiza que el agua es apta para consumo humano; 

sin embargo, se le incorporará un sistema de esterilización a base de pastillas 

de cloro, descrito en las observaciones, que se usa para evitar cualquier 

contaminación que exista en los accesorios, elementos estructurales o tuberías 

del sistema de agua potable. 

 

2.2.4. Fuente 

 

El tipo de fuente es un nacimiento tipo acuífero libre, con brote definido en 

ladera. 
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2.2.5. Caudal de aforo 

 

Es el caudal de aforo de agua por unidad de tiempo, que produce la 

fuente; en este caso, el aforo se obtuvo por el método volumétrico. 

 

Se realizaron pruebas, dando un promedio  que se indica en la  tabla XIII 

(el aforo se realizó el 6 de enero de 2014): 

 

Tabla XIII. Caudal de aforo nacimiento  

 

Prueba 
Volumen 

(litros) 
Tiempo 

(segundos) 

1 18,75 15,98 

2 18,75 16,13 

3 18,75 16,25 

4 18,75 16,05 

5 18,75 15,90 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tiempo promedio = 16,062 

Q = Vol/t.prom. =18,75 l/16,062 =1,167 l/s 

 

2.2.6. Criterios de diseño 

 

Para el diseño de este sistema de agua se debe tomar en cuenta: el área 

es rural con clima cálido, tipo de fuente, aforo, población, tipo de servicio, 

población futura, tasa de crecimiento y área para construcción de tanques de 

captación y distribución. 
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2.2.6.1. Periodo de diseño 

 

Es el tiempo en que la capacidad del sistema de agua potable será 

funcional y cumplirá la demanda que es eficiente al 100 %.  

 

Un periodo recomendado por el Organismo Mundial de la Salud (OMS) y 

la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales (Unepar) es de 20 

años, esto quiere decir que dentro de 20 años el sistema deje de funcionar, este 

seguirá trabajando pero con carencias, dependiendo de la población y del 

mantenimiento que se le proporcione. En este caso se consideró un periodo de 

22 años, para gestión de una institución que financie el proyecto. 

 

2.2.6.2. Estimación de la población de diseño 

 

El crecimiento de población está determinado por factores de tipo 

socioeconómico: crece por nacimiento, decrece con muertes, crece o decrece 

por migración y aumenta por anexión. La institución que proporciona datos 

oficiales de población es el Instituto Nacional de Estadísticas INE más de estos 

caseríos no tiene datos. Según el último censo realizado, la población que 

registra la Municipalidad de San Pedro Carchá para la aldea Tanchí es de 528 

personas y 88 viviendas. 

 

El método a utilizar para este diseño para la estimación futura de la 

población es la geométrica, ya que en Guatemala se ajusta a la proyección de 

este método. 

 

Para este proyecto se aplica la tasa de crecimiento del 2,50 % que es la 

utilizada por el INE en esta zona de estudio. 

 

La fórmula de crecimiento geométrico se expresa de la forma siguiente: 
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Pf Po * (1r /100)n 

 

Donde 

 

Pf  = población futura 

Po = población inicial 

r    = factor de crecimiento (tasa) 

n   = periodo de diseño (años) 

 

Actualmente, la aldea Tanchí cuenta con 528 habitantes. La población 

futura se logra calcular con la fórmula de crecimiento geométrico para 21 años. 

 

Pf 528* (13,16 /100)21  =  1 014 habitantes 

 

Por lo que en 21 años, habrá una población estimada de 1 014 habitantes. 

 

2.2.6.3. Dotación 

 

Es la cantidad de agua asignada a un habitante en un día, en una 

población. Se expresa en litros/habitantes/día. Este valor se representa como 

un parámetro que puede variar de acuerdo a factores como: clima, calidad y 

cantidad del agua, nivel de vida, actividades productivas, presiones y servicios 

públicos.  

 

Según la Unidad Ejecutora de Acueductos Rurales (UNEPAR), la dotación 

mínima para proyectos de agua potable es el siguiente:  
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Tabla XIV. Dotaciones de agua potable 

 

Tipo de zona Clima Dotación (lts./hab./día) Tipo de conexión 

Rural 

  40 - 60 Llena cántaros 

Frío 60 - 90 Predial 

Cálido 90 - 120 Predial 

Urbana 

Frío 120 - 150 Domiciliar 

Cálido 150 - 200 Domiciliar 

Metropolitana   200 - 300 Domiciliar 

 

Fuente: Quezada, abril de 2015. 

 

Para este proyecto se adoptó una dotación de 80  lts/hab/día, tomando en 

cuenta la tabla y el lugar donde se ubica el proyecto de abastecimiento de agua 

potable. 

 

2.2.6.4. Tipo de sistema 

 

El tipo de servicio adoptado para este diseño es el de conexión predial, el 

cual consiste en instalar un chorro por vivienda fuera de ella, pero dentro del 

predio que ocupa. 

 

Se optó por este tipo de conexión, debido a que es la más adecuado para 

comunidades rurales concentradas y semidispersas, con un nivel socio 

económico regular y, de acuerdo a la producción de la fuente, se hace factible 

este tipo de conexión. 

 

2.2.7. Determinación de caudales 

 

El caudal de diseño es el que se necesita para transportar en la tubería: 

uno para la línea de conducción y otro para la línea de distribución; los cuales 

se ven afectados por los siguientes factores:  
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2.2.7.1. Caudal medio diario 

 

Es el caudal que se consume a diario una población; generalmente se 

obtiene del promedio de consumo de un año. Para la aldea Tanchí no existen 

datos de consumo, por lo que el caudal medio se obtiene a partir de la dotación 

de 80 litros/habitantes/día. 

 

Sustituyendo datos: 

𝑄𝑚 =
𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑃𝑓

86 400
 

𝑄𝑚 =
80 ∗ 1 014

86 400
= 0,94 𝑙/𝑠 

 

2.2.7.2. Caudal máximo diario 

 

Deberá determinarse primero si existe un parámetro para la población 

específica. El consumo no es igual en un día de verano como en un día de 

invierno. El factor máximo diario (FMD) aumenta el caudal medio diario en un 

20  a 50 % considerando el posible aumento del caudal, es decir su variación en 

un día promedio. 

 

Q día máx. = fdm * Qmed 

 

Donde 

 

Fdm           = factor de día máximo  

Q día máx. = caudal del día de mayor consumo 

Qmed         = caudal medio 
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Este factor según Unepar está entre: 

 

1,2 a 1,5 para una población<1 000 habitantes, y  

1,2 para una población > 1 000 habitantes. 

 

El factor utilizado para este trabajo es de 1,5 

 

Q dia max. = 1,5*0,94 l/s = 1,41 l/s. 

 

2.2.7.3. Caudal máximo horario 

 

El consumo de agua varía considerablemente dependiendo de la hora del 

día; por ejemplo la demanda del caudal es mínima a las 12 de la noche pero 

será un máximo a las 6 de la mañana; el factor máximo horario considera las 

variaciones que pueden producirse en el consumo de agua. 

 

Es el caudal que satisface la demanda de la hora de mayor consumo. Se 

utiliza en el diseño de la red de distribución del sistema. Para el efecto se 

calcula incrementando el caudal medio por el factor de hora máximo. 

 

Q hora máx. = fhm * Q med 

 

Donde 

 

Fhm    = factor de la hora máxima = 2,0 

QHM      = caudal máximo horario = 1,88 l/s 

Qmed = caudal medio 1,41 l/s 
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Este factor según Unepar está entre: 

 

2,0 a 3,0 para una población < 1 000 habitantes, y C 

 

El factor utilizado para este trabajo es de 2,0 

 

QHM = 2,0*0,94 l/s = 1,88 l/s 

 

2.2.8. Parámetros de diseño 

 

Los parámetros de diseño se relacionan con la población futura, dotación, 

velocidades máximas y mínimas así como presiones máximas y mínimas.  

 

2.2.9. Captación 

 

El diseño de la obra de captación deberá realizarse tomando en cuenta el 

caudal máximo diario. La captación nos garantiza que el caudal será continuo. 

Esta obra es la encargada de recolectar el agua proveniente del nacimiento. La 

estructura de esta obra se compone de un filtro que será construido de piedra 

bola, grava, rebalse, desagüe para la limpieza, pichacha y tapadera con sello 

sanitario para la inspección. El tanque será de mampostería de piedra bola y 

deberá resguardarse con una cuneta para evitar el ingreso de corrientes 

pluviales; finalmente, con un cerco perimetral para evitar que personas y 

animales tengan acceso al tanque. 

 

Los componentes del tanque de captación son básicamente: 

 

 Cuenta 

 Filtro de grava y arena 
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 Entrada de agua  

 Tapadera 

 Rebalse 

 Válvula de pila 

 Tanque de captación 

 Caja de válvula 

 Llave de compuerta 

 Salida de agua, tubo PVC de diámetro = 1” 
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Figura 13. Captación típica 
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Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
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2.2.10.  Línea de conducción 

 

La línea de conducción es la tubería que puede ser de PVC o de HG, sale 

a partir la captación o de una caja reunidora de caudales hacia el tanque de 

distribución. En ella se consideran las siguientes obras: válvulas de limpieza, 

válvulas de aire, pasos de zanjón, pasos aéreos con tubería de HG y anclajes 

para tubería de HG. 

 

Para fines de diseño, se estableció con tubería PVC, siempre y cuando las 

presiones no sobrepasen los límites estimados por sus fabricantes, y solo se 

utilizará tubería de HG donde existan pasos aéreos o pasos de zanjón. 

 

El proyecto trabajará por gravedad. Una línea de conducción debe 

beneficiarse al máximo con la energía disponible para conducir el caudal 

deseado, por lo cual, en la mayoría de los casos, se determinará el diámetro 

mínimo que satisfaga las condiciones tanto topográficas como hidráulicas. 

 

Para la línea de conducción por gravedad deben tenerse en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

 Carga disponible o diferencia de altura entre captación y el tanque de 

distribución. 

 Captación para transportar el caudal día máximo (Qc). 

 Clase de tubería capaz de soportar las presiones hidrostáticas. 

 Considerar obras necesarias en el trayecto de la línea de conducción. 

 Considerar diámetros mínimos para la economía del proyecto. 

 

Se aplica la ecuación de HAZEN-WILLIAMS, la cual es: 

 

𝐻𝑓 =
1 743,811141∗𝐿∗𝑄𝑐1,85

𝐷𝑖4,87𝑥𝐶1,85                               𝑉 = (1,8735525241 ∗ 𝑄𝑐)/𝐷𝑖2 
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HF = pérdida de carga (m) 

V   = velocidad de tubería 

L    = longitud de la tubería más el 5 % por la topografía del terreno 

Qc = caudal de día máximo 

Di  = diámetro interno tubería (plg) 

Cf  = calidad de la tubería. Para PVC se usará C=150 y para Hg = 100 

 

Ejemplos de diseño: se diseñará el tramo entre las estaciones 1-2. 

Datos 

E-1 a E-2 

 

E-1, cota 1 055,00  E-2, cota 1 034,32 

Longitud 700 m caudal (QC) = 1,41 L/s 

C = 150   Hf = 20,68 

Sustituyendo :  

 

𝐷𝑖 = √
1 743,811141 ∗ 𝐿 ∗ 𝑄𝑐1,85

𝐻𝑓𝑥𝐶1,85

4.87

 

 

𝐷𝑖 = √
1 743,811141 ∗ 700 ∗ 1,411,85

20,68𝑥1501,85

4.87

= 2,79 

 

Luego se verifica la Hf para diámetros comerciales inferiores y superiores 

Diámetro comercial = 2” pulg. y su diámetro interno = 2,193 

Diámetro comercial = 3"  pulg. y su diámetro interno = 3,23 

 

𝐻𝑓1 =
1 743,811141∗700∗2,1931,85

3,234,87𝑥1501,85
    =14,04 
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Verificación de la velocidad Q=l/s D = pulgadas 

 

      𝑉 =
1,974∗2,193

1,7542
= 0,78 𝑜𝑘 0,4 <  1,78 < 2𝑚/𝑠 

 

Nota: los cálculos para toda la línea de conducción, se hicieron por medio 

de hoja electrónica y tomaron diámetros comerciales (ver tabla 19 en la sección 

de anexos). 

 

2.2.11. Diseño del tanque de almacenamiento 

 

El tanque de distribución tiene como fin principal cubrir las variaciones 

horarias de consumo, almacenado agua durante las horas de bajo consumo y 

proporcionando los gastos requeridos a lo largo del día. 

 

 Entrada de agua, tubo PVC de diámetro ¾” 

 Caja de válvula 

 Clorador 

 Llave de compuerta  

 Tanque con paredes de concreto ciclópeo y losa de concreto reforzado 

 Rebalse 

 Acceso  

 Ventilación  

 Salida de agua de rebalse 

 Salida de agua de  limpieza 
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Volumen del tanque 

 

Para compensar las horas de mayor demanda se diseñará un tanque de 

distribución, que según Unepar debe de tener el volumen entre el 25 y  40 % del 

consumo medio diario. 

 

Para efecto del diseño y debido a ser una región calurosa se adopta un   

30 %. 

 

𝑉𝑜𝑙 =
24 %𝑄𝑚(86 400 𝑠𝑒𝑔)

1 000
=

24 %(0,94 𝑠𝑒𝑔)(86 400 𝑠𝑒𝑔)

1 000
= 19,49

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

 

Por lo que se diseña, para un volumen de 20 m3 enterrado, con paredes 

de concreto ciclópeo y losa de concreto reforzado. 

 

Diseño de losa 

Determinación del sentido de trabajo de la losa 

 

Teniendo en cuenta que el tanque debe tener 20 m3 se calculan las 

dimensiones de la siguiente manera. 

 

Las dimensiones aproximadas serán: 

B = 2H 

B = A 

Esto como volumen neto de agua 

V = B * A * H 

Donde  

B = Base 

H = Altura 
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A = Ancho 

 

Sustituyendo queda: 

20 = 
𝐴3

2
    =   √2 X 20 

3
 

A = 3,41 

 

Las dimensiones preliminares son: ancho de 3,5 m, base de 4 metros y 

altura de 1,5 m, siendo el volumen de 21 metros cúbicos de agua; sin embargo, 

por las características del suelo y el área disponible se opta por las medidas 

siguientes: 

 

Base = 4 metros 

Ancho = 3,5 metros  

Altura = 1,5 metros 

Se obtiene un volumen final de agua de 21 metros cúbicos. 

 

Espesor de losa 

 

Las dimensiones de la losa serán de 4.15 m * 3,65 m. Para el diseño de la 

misma se empleará el método 3 de la American Concrete Institute (ACI): 

 

El espesor de la losa se obtiene de la siguiente manera: 

 

Espesor = perímetro / 180  

 

Sustituyendo valores se obtiene el siguiente resultado:  

 

Espesor = (2*4,15)+ (2*3,65) / 180 = 0,88 
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Se toma un espesor de 10 cm.  

 

M=  
𝑎

𝑏
  =  

3,65

4,15
  = 88 ≥ 0,5 entonces la loza se diseña en dos sentidos. 

 

Datos 

f’c  = esfuerzo último del concreto 281 kg/cm² 

Wc = peso del concreto 2,4 ton/m³ 

Wa = peso del agua 2,4 ton/m³ 

Ws = peso del suelo 1,6 ton/m³ 

Wp = peso de la piedra 2 ton/m³ 

Vs  =  valor soporte del suelo 8,0 ton/m³ 

Fi   =   ángulo de fricción interna 30 ° 

Fy  = esfuerzo último del acero 2,819 kg/ cm² 

 

Recubrimiento: 

Losas = 2,5 cm 

Cargas: 

Wlosa = 0,10*2 400 = 240 kg/m2 

Wsobre carga = 100 kg/m2 

 

Integración de cargas: 

Carga muerta (Cm) = peso propio de la losa 

 

CM = Wlosa + sobrecarga 

Wlosa = vc * t = 2 400
𝑘𝑔

𝑚3
*0,10=240

𝑘𝑔

𝑚2
 

Sobrecarga = 100 
𝑘𝑔

𝑚2
 

 

CM= 240 + 100 =340 
𝑘𝑔

𝑚2
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Carga viva (CV): son las cargas eventuales que podría tener la losa 

 

CV=100 
𝑘𝑔

𝑚2
 

 

Cargas últimas (CU): es la suma de las cargas muertas y vivas afectadas 

por factores de seguridad. El factor para la carga muerta es un 40 % más, y 

para la carga viva 70 %. 

 

CU = 1,4*CM + 1,7*CV 

CMU = 1,4*(Wlosas + Wsobre carga) 

CVU = 1,7*(Wcarga viva) 

 

CMu=1,4 CM = 1,4*340
𝑘𝑔

𝑚2
=476 

𝑘𝑔

𝑚2
 

CVu= 1,7 CV = 1,7*100
𝑘𝑔

𝑚2
=170 

𝑘𝑔

𝑚2
 

Cu = 476 + 170 = 646
𝑘𝑔

𝑚2
 

 

Cálculo de momentos: para determinar los momentos positivos y 

negativos en los puntos críticos de la losa, se emplearán las formulas 

específicas por el código ACI, método 3 

 

Momentos negativos 

Ma,neg = Ca,neg * CU * la2 

Mb,neg = Cb,neg * CU * lb2 

 

Momentos positivos 

 

Ma,pos = Ca,pos * CMU * la2
 + Ca,pos * CVU * la2 

Mb,pos = Cb,pos * CMU * lb2
 + Cb,pos * CVU * lb2 
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Donde 

 

Coeficiente = 0,036 

Por lo que los momentos serán: 

 

Ma,pos = 0,036 * 476 kg/m2 * (3,65 m)2 + 0,036 * 170 kg/m2 * (3,65 m)2
 =           

309,83 kg-m 

 

Mb,pos = 0,036 * 476 kg/m2 * (4,15 m)2
 + 0,036 * 170 kg/m2 * (4,15 m)2=     

400,53  kg-m 

 

En los bordes discontinuos se usará un momento negativo, igual a un 

tercio (1/3) del momento positivo. 

 

Momentos a los apoyos (M-): 

 

Ma,neg =  Ma,pos  /3= 309,83/3 = 103,28 kg-m 

Mb,neg =  Mb,pos /3= 400,53 /3 = 133,51 kg-m 

 

Calculando el área de acero necesaria para la siguiente fórmula: 

 

𝑀 = 𝐴𝑠𝑓𝑦 ∗ [𝑑 −
𝐴𝑠𝑓𝑦

1.7𝑓𝑐′𝑏
] 

 

Fv  = 2 810 kg/cm²(G40) 

F’c = 210 kg/cm² (3 000 psi) 

B   = 100 cm 

d    = 10 cm – 2,0 cm =  8 cm 
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Peralte efectivo de losa (d) 

 

d = t-r =10-2 = 8 cm  

Acero mínimo (As min) 

As min =0,4[
14,1

𝑓𝑦
] ∗ 𝑏𝑑 

 

Donde 

 

Fy  = módulo de fluencia del acero =2 810 kg/cm² grado 40 

B   = banda de 1 m = 100 cm de ancho  

D   = peralte de la losa =7,5 cm 

 

As min =0,4[
14,1

2 810
] ∗ 100 ∗ 8 = 1,61 𝑐𝑚² 

 

Con los resultados del área del momento a flexión, este resulta ser menor 

que el área de acero mínimo; por tanto, se utiliza para el diseño el área de 

acero mínimo (As< Asmin) 

 

Espaciamiento 

Propuesta:  

Usando refuerzo No.3 

Área cm²   Separación cm 

1,51   100 

0,71   s 

S = 0,71*100/1,61= 0,44 m 

 

Tomando en cuenta que el espaciamiento máximo entre varillas es: 

Smax = 3t = 3*10 = 30 cm, entonces usar No 3 @ 30 cm 
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Calculando el acero mínimo para esta separación  

 

Área cm2    Separación cm 

Asmin     100 

0,71     30 

As min =2,37 cm²    

 

Momento resistente del acero mínimo  

 

MAsmin = φ[𝐴𝑠𝑚í𝑛 ∗ 𝑓𝑦 ∗  (𝑑 −
𝐴𝑠𝑚í𝑛 𝑓𝑦

1,7𝑓′𝑐𝑏
)]  

 

MAsmin = 0.9[2,37 ∗ 2 810 ∗  (7,5 −
2,37∗2 810

1,7∗210∗100
)] = 468,31 𝑘𝑔 − 𝑚  

 

F’c= 210 kg/cm2 (concreto clase 3 000) 

 

Como no hay ningún momento que sea mayor que este, entonces se 

utiliza el área de acero mínima. 

 

Verificación por corte 

 

Los esfuerzos por corte deberán ser resistidos únicamente por el concreto 

que conforma la losa, por lo que solamente se comprueba si el espesor de la 

losa es el adecuado para soportar los esfuerzos. 

 

Cálculo del corte máximo actuante: 

 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
𝐶𝑈∗𝑙

2
=

646∗2

2
= 646 kg 
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Cálculo del corte máximo resistente: 

 

𝑉𝑟𝑒𝑠 = 𝜙 ∗ √f ′c/10 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝜙𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 0,75 

𝑉𝑟𝑒𝑠 = 0,75 ∗ √210/10 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 7,5𝑐𝑚 = 2 577,69 

 

Como Vmax < Vres significa que el espesor es adecuado y la losa resiste los 

esfuerzos de corte. 

 

El refuerzo será colocar No 3 @ 30 cm, en ambos sentidos 

 

Diseño de muro. 

 

El muro se construirá de concreto ciclópeo, el diseño del tanque consiste 

en verificar que las presiones que se ejercen sobre las paredes del tanque y 

sobre el suelo, no afectarán la estabilidad del tanque. 

 

Altura del tanque  

 

Para determinar la altura del tanque se utiliza la siguiente expresión: 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑥 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑥 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 =  𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛/(𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑥 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑) 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 =  
20𝑚3

4𝑚 𝑥 3,5𝑚
= 1,7 𝑚 

 

La fuerza que ejerce el agua hacia los muros viene definida como: 
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𝐹𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

2
 

 

𝐹𝑎𝑔𝑢𝑎 =
1 ∗ (

1

2
∗ 1,825 ∗ 1,7)

2
 

 

𝐹𝑎𝑔𝑢𝑎 = 0,78 𝑡𝑜𝑛 

 

Donde 

 

Magua = 0,78 ∗
1,70

3
= 0,44 ton − m 

 

La presión que ejerce el suelo es llamada presión pasiva (Pp): 

Pp = Ys *h2 /2 *  kp, usando la teoría de Ranking 

Ka =
1− 𝑠𝑒𝑛 𝜑

1+ 𝑠𝑒𝑛 𝜑
=

1− 𝑠𝑒𝑛 25

1+ 𝑠𝑒𝑛 25
= 0,4058 

Kp=1/ka=1/1,3050=2,46 

Pp = Ys *h2 /2*kp =1 400 (1)
2
*2,46 /2= 1 724,73 kg/m 

 

Momento de volteo que ejerce el suelo, momento pasivo (Mp): 

Mp= Pp*h/3 = (1 724,73)*1/3 = 574,91 kg – m 

 

Tabla XV. Cálculo del momento 

 

FIGURA W = Pe(ton) * Área (m2) Brazo (m) Momento (ton-m) 

1 2*(1/2*0,7*2) = 1.4 2/3*0,70*= 0,47 0,66 

2 2*(0,3*2) = 1,2 0,70+1/2*(0,30)= 0,85 1,02 

3 1*(1/2*1,825*1,7 = 1,55 1/3*(1,70)= 0,57 -0,88 

4 2*(0,30*1,5)*2 = 0,9 1,50/2= 0,75 0,68 

  W = 3,5   Mr= + 1,47 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Área tributaria de la losa sobre el muro: se calcula por medio de la 

siguiente fórmula: 

 

𝐴𝑡 = 𝑏 + 0,50 ∗
𝑎

2
 

𝐴𝑡 = 4,15 + 0,50 ∗
1,825

2
= 4,24 𝑚2 

 

Donde 

 

At = área tributaria (𝑚2) 

a  = media longitud del lado interior corto de la losa (m)  

b  = lado interior largo de la losa (m) 

 

Peso soportado sobre el muro 

 

Donde 

 

Wsm  = peso soportado sobre el muro (𝑡𝑜𝑛/𝑚) 

Cu      = carga última  (𝐾𝑔/𝑚2) 

At       = área tributaria (𝑚2) 

Lm     = longitud del muro (𝑚) 

Wc     = peso del concreto  (𝐾𝑔/𝑚2) 

Av      = ancho de la viga (𝑚) 

Hv      = altura de la viga (𝑚) 

Lv      = longitud de la viga (𝑚) 

Fscm = factor de seguridad de carga muerta 

 

𝑊𝑚 = 𝐿𝑜𝑠𝑎 + 𝑉𝑖𝑔𝑎 
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𝑊𝑛 = 𝐶𝑢 ∗
𝐴𝑡

𝐿𝑚
+ 𝑊𝑐 ∗ 𝐴𝑣 ∗ 𝐻𝑣 ∗ 𝐿𝑣 ∗ 𝐹𝑠𝑐𝑚 

 

𝑊𝑛 = 646 ∗
4,24

4,15
+ 2 400 ∗ 0,20 ∗ 0,15 ∗ 4,15 ∗ 1,4 

 

𝑊𝑛 = 1 078. ,33
𝑘𝑔

𝑚
 

 

𝑊𝑛 = 1,08 𝑡𝑜𝑛/𝑚 

 

De lo anterior e integrando, obtenemos el peso total del muro, así: 

 

𝑊𝑡𝑚 = 𝑊𝑟 + 𝑊𝑠𝑚 

 

Figura 14. Análisis de volteo del tanque de 𝟐𝟎 𝒎𝟑 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
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Donde 

 

Wtm  = peso total del muro (𝑡𝑜𝑛) 

Wr  = peso resistente del muro  (𝐾𝑔) 

Wsm   = peso soportado sobre el muro (𝑡𝑜𝑛) 

 

𝑊𝑡𝑚 = 3,50 + 1,08 = 4,58 𝑡𝑜𝑛 

 

Con referencia del punto A se calcula el momento que ejerce toda la carga 

concentrada en ese punto, así: 

 

𝑀𝑤𝑐 = 𝑊𝑠𝑚 ∗ 𝐿𝑏 

 

(𝑡𝑜𝑛) 

𝑀𝑤𝑐 = 1,08 ∗ (0,70 +
0,30

2
) = 0,92 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

 

Chequeos: 

 

𝐹𝑠𝑣 =
𝑀𝑟 + 𝑀𝑤𝑐

𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎
 

 

Donde 

 

Fsv  =estabilidad contra volteo 

Mr  = momento resistente  (𝑡𝑜𝑛 − 𝑚) 

Mwc    = momento de carga concentrada (𝑡𝑜𝑛 − 𝑚) 

Magua  =momento empuje del agua (𝑡𝑜𝑛 − 𝑚) 

 

𝐹𝑠𝑣 =
1,48 + 2,69

0,44
= 9,4 > 1,5 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑜 
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Estabilidad contra el deslizamiento (Fsd) 

 

𝐹𝑠𝑑 =
0,9 ∗ 𝑇𝑔 ɸ ∗ 𝑊𝑟

𝐹𝑎𝑔𝑢𝑎
 

 

Donde 

 

Fsd  = estabilidad contra el deslizamiento 

𝑇𝑔 ɸ  = función tangente ángulo fricción interna grados sexagesimales 

Wr   = peso resistente (𝑡𝑜𝑛) 

fagua  = fuerza del agua (𝑡𝑜𝑛) 

 

𝐹𝑠𝑑 =
0,9 ∗ 𝑇𝑔 30

0,78
∗ 3,50 = 2,21 > 1,5 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

Presión en el suelo bajo la base del muro: a partir de la distancia donde 

actúan las cargas verticales, será el punto a, el cual se define: 

 

𝑎 =
𝑀𝑟 + 𝑀𝑤𝑐 − 𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑊𝑡
 

 

Donde 

 

a = estabilidad contra el deslizamiento 

Mr  = función tangente ángulo fricción interna grados sexagesimales 

Mwc = peso resistente (𝑡𝑜𝑛) 

Magua = fuerza del agua (𝑡𝑜𝑛) 

T = peso total del muro, incluye el peso del agua (𝑡𝑜𝑛) 

 

𝑎 =
1,48 + 2,69 − 0,44

6,66
= 0,57 
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Longitud en la base del muro A, donde actua presión positiva (+) 

 

𝐿𝑏𝑚 = 3 ∗ 𝑎 > 𝐵𝑚 

 

Donde 

 

Lmb = estabilidad contra volteo (𝑚) 

a      = distancia donde actúan las cargas verticales (𝑚) 

Bm  = base del muro (𝑚) 

 

𝐿𝑏𝑚 = 3 ∗ 0,57 > 1,5 

𝐿𝑏𝑚 = 1,71 > 1,5 

 

Debido a que la distancia total de la presión positiva A, es mayor que la 

base del muro, demuestra que por debajo del muro no existen presiones 

negativas. 

 

Excentricidad (e) 

 

𝑒 =
𝐵𝑚

2
− 𝑎 

 

Donde 

 

e = estabilidad contra volteo (𝑚) 

a  = distancia donde actúan las cargas verticales (𝑚) 

Bm = base del muro (𝑚) 

 

𝑒 =
1,5

2
− 0,57 = 0,18 𝑚 
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Módulo de sección por metro lineal (Sx) 

 

𝑆𝑥 =
1

6
∗ 𝐵𝑚2 ∗ 𝐿 

 

Donde 

 

Sx  = módulo de sección (𝑚3 − 𝑚) 

Bm  = base del muro (𝑚) 

L = 1,00 (𝑚) 

 

𝑆𝑥 =
1

6
∗ 1,502 ∗ 1 

𝑆𝑥 = 0,375 𝑚3 

 

Presiones actuantes en los muros 

 

𝑆𝑥 =  
𝑊𝑡

𝐵𝑚 ∗ 𝐿
±

𝑊𝑡 ∗ 𝑒

𝑆𝑥
 

 

Donde 

 

Sx   = módulo de sección (𝑚3 − 𝑚) 

Bm  = base del muro (𝑚) 

L     = 1,00 (𝑚) 

Pa  = presión actuante (𝑡𝑜𝑛/𝑚2) 

Wt  = peso total del muro (𝑡𝑜𝑛) 

e     = excentricidad (𝑚) 

Vs  = valor soporte del suelo (𝑡𝑜𝑛/𝑚2) 



78 
 

𝑆𝑥 =  
6,66

1,5 ∗ 1,00
±

6,66 ∗ 0,18

0,375
 

𝑆𝑥 =  4,44 ± 3,20 

𝑃𝑎𝑚á𝑥 =  4,44 ± 3,20 

𝑃𝑎𝑚á𝑥 = 7,64𝑡𝑜𝑛/𝑚2 < 𝑉𝑠    

𝑃𝑎𝑚á𝑥 = 7,64𝑡𝑜𝑛/𝑚2 < 8𝑡𝑜𝑛/𝑚2    

𝑃𝑎𝑚𝑖𝑛 = 4,44 − 3,20   

𝑃𝑎𝑚á𝑥 = 1,24𝑡𝑜𝑛/𝑚2 > 0 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛   

 

2.2.11.1. Sistema de desinfección 

 

Desinfección es el proceso de destrucción de microorganismos patógenos 

presentes en el agua, mediante la aplicación directa de medios físicos y 

químicos para obtener agua potable. 

 

El tratamiento o sistema de desinfección mínimo, que se le debe dar al 

agua para consumo humano, es de control sanitario y generalmente se aplica 

para comunidades del área rural, con fuentes provenientes de manantiales, 

donde el caudal requerido no es muy grande. 

 

La filtración es un método físico, aunque por si solo no garantiza la calidad 

del agua. Por ebullición es otro método que destruye gérmenes nocivos que 

suelen encontrarse en el agua, los rayos ultravioleta es otro método, pero tiene 

muy alto costo. 
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Los métodos químicos más empleados para desinfección son: el yodo, la 

plata y el cloro, siendo este último el más recomendado. 

 

Cloración: es el proceso que se le da al agua utilizando el cloro o alguno 

de sus derivados (hipoclorito de calcio o tabletas de tricolor). Este método es el 

de más fácil aplicación y el más económico. 

 

Tabletas de tricloro: es una forma de presentación del cloro, la cual 

consiste en pastillas o tabletas que tienen un tamaño de 3” de diámetro, por 1” 

de espesor, con una solución de cloro al 90 y un 10 % de estabilizador, el peso 

de la tableta es de 200 gr y la velocidad a que se disuelve en agua en reposo es 

de 15 gr en 24 horas. 

 

Alimentador automático de tricolor: el alimentador de tricloro es un 

recipiente en forma de termo que alberga tabletas, las que se disuelven 

mediante el paso del agua en el mismo; estos alimentadores vienen en 

diferentes capacidades de tabletas, lo que depende del caudal requerido para el 

proyecto. 

 

De entre los derivados del cloro se eligieron las tabletas a través del 

alimentador automático, dado que este es mucho más económico en cuanto a 

su costo de operación, comparado con el hipoclorito que necesita de un 

operador experimentado y a tiempo completo, sin mencionar el costo y 

operación del gas que es otra opción en el mercado. Para determinar la 

cantidad de tabletas necesarias para clorar el caudal de agua para el proyecto 

se hace mediante la fórmula que se utiliza para hipocloritos, la cual es: 

 

𝐺 =
C ∗ M ∗ D

% Cl
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Donde 

 

G      = gramos de tricolor 

C      = miligramos por litro 

M      = litros de agua a tratarse por día = Qm*86 400 seg 

D      = número de días que durará el tricolor 

% Cl = concentración de cloro 

 

Para este proyecto se determina la cantidad de tabletas de tricolor que se 

necesita para clorar el agua, para un período de 15 días. 

 

M = Qm*86400 seg=0,94 l/seg*(86 400 seg)= 81 216 litros por día 

 

% Cl = 9 

D      = 15 días 

 

𝐺 =
0,001¨81 216 ∗ 15

0,9
= 1 354 𝑔𝑟 

 

Esto significa, que se necesitan 1 354 gramos de tricloro, el equivalente a 

1 354 gr/200 gr = 6,77, aproximadamente 7 tabletas cada 15 días. 

 

2.2.12. Diseño de la línea y red de distribución 

 

El diseño de la red de distribución, dada la ubicación de las viviendas, será 

por ramales abiertos tipo predial. 

 

Para una red de distribución debe tenerse en cuenta los siguientes 

criterios: 
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 Carga disponible o diferencia de altura entre el tanque de distribución y la 

última casa de la red de distribución. 

 Capacidad para transportar el caudal de distribución. 

 Tipo de tubería capaz de soportar las presiones hidrostáticas. 

 Considerar todas las obras necesarias para el buen funcionamiento del 

sistema. 

 Importante considerar diámetros mínimos para la economía del proyecto. 

Se utilizó la fórmula de Hazen-Williams, la cual es: 

 

𝐻𝑓 =
1743,811141∗𝐿∗𝑄𝑐1,85

𝐷𝑖4,87𝑥𝐶1,85                               𝑉 = (1,8735525241 ∗ 𝑄𝑐)/𝐷𝑖2 

 

Donde 

 

HF = pérdida de carga (m) 

V   = velocidad de tubería 

L    = longitud de la tubería más el 3 % por la topografía del terreno 

Qc = caudal de día máximo 

Di  = diámetro interno tubería (plg) 

Cf  = calidad de la tubería. Para PVC se usará C=150 y para Hg = 100 

 

Ejemplos de diseño: se diseñará el tramo entre las estaciones E-3-E-9. 

Datos 

Ramales E-3 a E-9 

E-9, cota 1 034,32 E-9, cota 1 004,29 

Longitudes 702 Hf= 30,03 
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Sustituyendo: 

 

𝐷𝑖 = √
1 743,811141 ∗ 𝐿 ∗ 𝑄𝑐1,85

𝐻𝑓𝑥𝐶1,85

4.87

 

 

𝐷𝑖 = √
1 743,811141∗700∗3,571,85

30,03𝑥1501,85   
4,87

=2,14 pulg 

 

Luego se verifica la Hf para diámetros comerciales inferiores y superiores 

Diámetro comercial = 2 pulg. Y su diámetro interno = 2 193 

Diámetro comercial = 2.5 pulg. Y su diámetro interno = 2 656 

 

𝐻𝑓 =
1743,811141∗702∗0,081,85

2,6554,87𝑥1501,85   =0,01 

 

Verificación de la velocidad Q=l/s D= pulgadas 

 

      𝑉 =
1,8735525241∗3,57

2,142 = 1,54 

 

2.2.13. Obras hidráulicas 

 

Las construcciones en el campo de la ingeniería civil, donde el elemento 

dominante tiene que ver con el agua. 

 

2.2.13.1. Caja de válvulas 

 

Este tipo de válvulas se requiere en la red para efectuar reparaciones y 

mantenimiento; se localizarán en lo posible, en tal que permita aislar la red de 

distribución de agua potable. 
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2.2.14. Válvulas 

 

Existen muchos tipos diferentes de válvulas, las más utilizadas en 

sistemas de vapor son las de globo, bola, compuerta y mariposa. 

 

2.2.14.1. Válvula de aire 

 

Estas válvulas tienen la función de permitir que se expulse el aire 

acumulado en la tubería en sus puntos altos, para que el paso del agua sea 

libremente del agua en la tubería. 

 

2.2.14.2. Válvula de compuerta 

 

Son aquellas que se usan para extraer los sedimentos acumulados en los 

puntos bajos de la tubería; para su instalación se requiere agregar una te a la 

red y de allí se desprende un niple que al final tiene una válvula de compuerta, 

protegida por una caja de mampostería 

 

2.2.14.3. Caja rompe-presión 

 

Estas se utilizan para las líneas de conducción y su objetivo es hacer caer 

la piezométrica en un punto específico del trayecto para iniciar de nuevo el 

diseño utilizando como punto de referencia este punto. El dimensionamiento ha 

de considerarse la maniobrabilidad de las válvulas que se instalen dentro de 

ellas (globo, flotador, entre otros), mi proyecto no tiene un cambio de altura de 

más de 112 m por lo que no tuve que diseñar con cajas rompe presión. 
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2.2.15. Planos 

 

Los planos del proyecto de sistema de abastecimiento de agua potable se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla XVI. Detalles de números y planos 

 

LISTA DE PLANOS 

NÚMERO Descripción 

1/16 Planta general  

2/16 Planta / perfil línea de conducción 

3/16 Planta / perfil red de distribución 

4/16 Planta / perfil red distribución ramal 1 y 2 

5/16 Planta / perfil red distribución ramal 2,3 y 3 

6/16 Planta / perfil red distribución ramal 4 y 4,3  

7/16 Detalles de captación 

8/16 Detalles tanque de distribución 

9/16 Detalle válvulas compuerta, limpieza y aire 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.2.16. Operación y mantenimiento 

 

El mantenimiento preventivo que se debe de suministrar al acueducto, es 

la acción de resguardar las partes del sistema de agua potable, con el propósito 

de impedir daños, reducir los efectos dañinos, asegurar la continuidad del 

servicio de agua potable y así obtener un proyecto eficiente y auto sostenible. 

Es obligatorio que se contemple la capacitación y adiestramiento de las 

personas que integran el comité de agua de la comunidad, para que trabajen 

como fontaneros. 

 

En el presente documento se mencionan las actividades mínimas que 

debe ejecutar el fontanero o persona estipulada para dar el mantenimiento al 

proyecto, entre ellas están: 
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2.2.16.1. Propuesta de tarifa 

 

La propuesta de la tarifa para el área rural de parte de la municipalidad y 

el Cocode se fijó una tarifa de Q 50,00 mensuales que la deberán de pagar en 

la comunidad al Cocode para el mantenimiento de la red de distribución y los 

tanques. Esta es la tarifa que tiene para esta área rural. 

 

2.2.17. Evaluación socioeconómica 

 

La evaluación del proyecto tiene como intención primordial identificar los 

beneficios y luego valorizarlos apropiadamente, para elaborar indicadores de su 

rentabilidad social a través del análisis de beneficio costo. La definición de los 

beneficios o productos del proyecto se verifica a partir de los aspectos físicos 

del mismo, ya que el flujo de beneficios es una función directa de la capacidad 

instalada del proyecto, tomando en cuenta su utilización para todo el año. 

 

Para crear la evaluación del proyecto, el flujo de beneficios se elabora de 

acuerdo con la naturaleza de los beneficios determinados. En todo caso, deben 

definirse y medirse los beneficios desarrollados, período a período, los cuales 

deben ser atribuidos únicamente al proyecto; es decir, aquellos que sean 

consecuencia de la presencia del proyecto en la comunidad. 

 

Con referencia a los costos, éstos se diferencian básicamente en: costos 

de inversión, que son aquellos en los que se debe incurrir para instalar el 

proyecto, es decir los que se ejecutan entre el primer gasto y el momento en 

que se pone a funcionar; los costos de reposición, serán aquellos que se deben 

hacer para renovar los elementos que se vayan desgastando o cayendo en 

obsolescencia, como consecuencia del uso del proyecto durante su vida útil; los 

costos por reposición, también denominados costos de mantenimiento; y por  
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último los costos de funcionamiento que son aquellos que forzosamente deben 

ocurrir para la operación del proyecto, para que éste siga aportando los 

beneficios conocidos en la evaluación. 

 

2.2.17.1. Valor presente neto 

 

Se utiliza para comparar opciones de inversión. Consiste en convertir 

todos los movimientos monetarios de un proyecto a través del tiempo, a valores 

actuales, para determinar la rentabilidad al término del período de 

funcionamiento; la tasa de interés corresponde a la tasa de rendimiento mínima 

atractiva, que en el mercado actual fluctúa entre el 12 %. 

 

Viene dada por la fórmula: 

 

𝑉𝑃𝑁 =  −𝐶𝐼 − 𝐶𝑂 ∗ (
𝑃

𝐴,𝑖,𝑛
) + 𝐼𝐺(

𝑃

𝐴,𝑖,𝑛
) 

 

Donde 

 

VPN = Valor presente neto 

CI  = Costo inicial =  Q 377 387,305 

IN = Ingreso inicial =  Q 61 750,00 

CO = Costo anual de la operación y mantenimiento 

IG = Cuota fija anual de ingresos = Q 51 600,00 

n = Vida útil del proyecto = 20 años 

i  = Interés 12 % 

 

𝑉𝑃𝑁 = −315 637,31 + 5 349,21 − 746,40 

𝑉𝑃𝑁 = −311 035,00 
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El valor presente es negativo debido a que la inversión inicial es muy alta y 

el ingreso anual es muy bajo. Lo que si nos avala es que la tarifa propuesta 

podrá cubrir todos los gastos en operación y mantenimiento que se precisa 

durante el período de funcionamiento. 

 

Debido a las características del proyecto, esta inversión no es recuperable 

y deberá ser facilitada por alguna institución, sea o no gubernamental. 

 

2.2.17.2. Tasa interna de retorno 

 

Es utilizada para evaluar el rendimiento de una inversión. Debido a que el 

presente proyecto es de carácter social, es improbable conseguir una tasa 

interna de retorno TIR atractiva, por lo que el análisis socioeconómico que se 

realiza a nivel municipal para este tipo de inversión es de costo/beneficio, este 

se establece de la siguiente forma: 

 

Costo = Inversión inicial – VPN 

Costo =  Q 377 387,3- Q 311 035,00 

Costo = Q 66 352,3 

 

Beneficio = núm. de habitantes beneficiadas (futuro) 

 

Costo/Beneficio = 
𝑄 66 352,3 

528 ℎ𝑎𝑏
= 𝑄 125,67 /ℎ𝑎𝑏 

 

El proyecto podrá ser considerado favorablemente para la comunidad en 

donde va a ser instalado el sistema de abastecimiento de agua potable. 
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2.2.18. Especificaciones técnicas 

 

Las especificaciones técnicas se realizan con respecto a los ensayos 

realizados para el proyecto. 

 

2.2.19. Presupuesto 

 

Para la elaboración de este presupuesto se tomaron cotizaciones en la 

región, y además se establecieron los costos indirectos que comprenden: 

gastos administrativos, legales, imprevistos, supervisión técnica y utilidad, 

equivalentes al 35 %.  

 

Tabla XVII. Presupuesto del sistema de abastecimiento de agua 

potable de la aldea Tanchí, San Pedro Carchá, Alta 

Verapaz 

 

Resumen general presupuesto  
Sistema de  abastecimiento de agua potable para la aldea Tanchí, Carchá, Alta  Verapaz. 

      
Núm. Renglón Cantidad  Unidad   P.U.   total  

1  Trabajos preliminares         

1.1 Replanteo topográfico 3 626,00 ML  Q 1,79   Q 6 490,54  

1.2 Excavación terreno 2 030,56 M3  Q 34,32   Q 69 688,82  

1.3 Relleno de material 1 295,63 M3  Q 42,95   Q 55 647,31  

1.4 Retiro material desperdicio  734,93 M3  Q 31,24   Q 22 959,21  

2 Captación 1,00 Unidad  Q 14 408,55   Q 14 408,55  

3 Red de conducción          

3.1 Tubería PVC Ǿ 2" de 160 PSI 70,00 Tubos  Q 219,70   Q 15 379,00  

3.2 Tubería PVC Ǿ 3" de 160 PSI 59,00 Tubos  Q 330,90   Q 19 523,10  

3.3 Caja de válvula  6,00 Unidad  Q 932,80   Q 5 596,79  

4 Tanque de distribución 1,00 Unidad  Q 71 320,77   Q 71 320,77  

5 Clorador de pastilla con caja  1,00 Unidad  Q 6 413,00   Q 6 413,00  

6 Red de distribución          

6.1 Tubería PVC Ǿ 3" de 160 PSI 123,00 Tubos  Q 345,32   Q 42 474,36  

6.2 Tubería PVC Ǿ 2 1/2" de 160 PSI 112,00 Tubos  Q 284,32   Q 31 843,84  

6.3 Tubería PVC Ǿ 2" de 160 PSI 24,00 Tubos  Q 190,36   Q 4 568,64  

6.4 Tubería PVC Ǿ 1 1/2 " de 160 PSI 182,00 Tubos  Q 146,74   Q 26 706,68  

6.5 Tubería PVC Ǿ 1" de 160 PSI 77,00 Tubos  Q 107,53   Q 8 279,81  

6.6 Conexiones domiciliares 86,00 Unidad  Q 322,56   Q 27 740,16  

     
 Q 429 040,58  

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.2.20. Estudio de impacto ambiental 

 

Consiste en evaluar los cambios físicos que se generan al ecosistema 

existente durante la ejecución del proyecto. 

 

En los proyectos de agua potable, edificios públicos y en general todas las 

actividades realizadas por el ser humano en la tierra, generan un impacto en los 

componentes ambientales. Este impacto puede ser de carácter positivo, 

negativo, irreversible o negativo con posibles mitigación o neutros. El análisis en 

cada fase del proyecto se presenta a continuación. 

 

Características físicas: entre estas características se pueden mencionar: 

tierra, agua y atmósfera. 

 

Condiciones culturales: uso del suelo, ética e interés humano. 

 

Condiciones biológicas: flora y fauna. 

 

Relaciones ecológicas: la explotación de las fuentes de agua causará 

cambios en la hidrología del lugar; sin embargo los caudales que se captarán 

para abastecimiento de agua son tan pequeños que su impacto puede ser poco 

significativo. 

 

Factores socioeconómicos: comercio, empleo, tránsito y vehículos. 

 

Para evaluar un proyecto es necesario basarse en los resultados, un 

balance entre el beneficio contra el impacto que se tendrá durante la 

construcción y operación del proyecto; este proyecto es necesario para poder 

evitar enfermedades gastrointestinales en la población. 
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Tabla XVIII. Medidas de mitigación de impacto ambiental en un 

proyecto de agua potable 

 

Componente  Impacto Medidas de mitigación 

Suelos Remoción de cobertura vegetal 
La construcción y adecuada 
disposición de los residuos 
orgánicos. 

Recursos hídricos 
Material de desperdicio alteración 

y contaminación de agua 
superficiales 

Seleccionar sitios adecuados y 
colocar capas no mayores de 0,25 m 
compactado. 

calidad del aire 
Contaminación del aire por polvo 

generado en construcción 

Construcción durante estación seca, 
alteración mínima de corrientes de 
aguas naturales. 

Ruidos y vibraciones Incremento en los niveles de ruido 

• Realizar labores de excavación e 
instalación de tuberías en horarios 
diurnos. 
• Mantener los vehículos en las 
mejores condiciones mecánicas. 

Vegetación y fauna 
Remoción y afectación de la 

cobertura vegetal y fauna 
• Restaurar las zonas afectadas con 

especies establecidas en el lugar. 

Población 
Variación de las costumbres y 

cultura de las comunidades 
cercanas 

• Evitar la interrupción entre el tráfico 
peatonal y vehicular y los frentes de 
trabajo. 
• Situar rutas alternativas en fechas 
de importancia para la población. 
Incremento en los niveles de 
accidentabilidad 
• Mantener una ajustada 
señalización en el área de la obra 
en etapa de ejecución y operación. 
• Instalar cercos perimetrales en los 
frentes de trabajo. 

Paisaje Impacto visual 

• Recuperar y restaurar el espacio 
público afectado, una vez finalizada 
la obra, retirando todos los 
materiales y residuos provenientes 
de las actividades constructivas. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Promover un desarrollo constante, ya que con ello se cumplen muchos 

servicios básicos y problemas de infraestructura, especialmente en el 

área rural. 

 

2. La realización del proyecto de carretera hacia la aldea Pocolá, vendrá a 

solucionar el problema de accesibilidad, tanto a la aldea beneficiada, 

como a otras aldeas aledañas, con lo que se espera mejorar las 

condiciones para su desarrollo y crecimiento. 

 

3. El sistema de abastecimiento de agua potable para la aldea tanchí, San 

Pedro Carchá, Alta Verapaz, funciona por gravedad y está diseñada para 

un periodo de 21 años, durante los cuales abastecerá a 1 014 habitantes, 

tomando en cuenta la calidad y mantenimiento del mismo. 

 

4. Los beneficios que las aldeas obtendrán a largo plazo, con la ejecución 

de proyectos, dependen de diseños factibles como los elaborados en la 

aldea Pocolá y aldea Tanchí.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Aldea Tanchí: 

 

1. Es obligatorio que se brinde resguardo necesario para la conservación 

de la fuente de abastecimiento, circulando el predio para no permitir el 

ingreso de personas y animales. También se debe de contemplar un plan 

de reforestación en el área para evitar la disminución del caudal en 

época seca. 

 

2. Educar y concientizar a los habitantes sobre el buen uso que se le debe 

dar al sistema de abastecimiento de agua potable. 

 

Aldea Pocolá: 

 

3. Organizar a los Cocodes para el mantenimiento y garantía de los 

recursos necesarios para garantizar la vida útil del proyecto, 

especialmente en época de invierno. 

 

4. Garantizar la supervisión técnica por un profesional, durante la ejecución 

de la carretera, para que se cumplan todas las especificaciones 

contenidas en planos. 
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APÉNDICES 

 

 

 

Apéndice 1.  Cálculo red de conducción 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 2.  Cálculo red de distribución 

 

Núm. Renglón Cantidad  Unidad   P.U.   Total  

1  Trabajos preliminares         

1.1 Limpia chapeo y destronque 2,45 Ha  Q 4 050,20   Q 9 923,00  

1.2 Replanteo topográfico 3,50 KM  Q 2 528,29   Q 8 849,01  

1.2 Movimiento de tierra         

2.2 Excavación no clasificada 17 138,18 M3  Q 60,22   Q 1 032 102,93  

2.3 Excavación no clasificada de desperdicio 4 432,24 M3  Q 71,05   Q 314 929,41  

4 Reacondicionamiento de subrasante         

4.1 Conformación de la subrasante 19 250,00 M2  Q 11,25   Q 216 578,75  

4.2 Tendido y compactado de base 1 925,00 M3  Q 81,06   Q 156 037,50  

5 Pavimento vehicular (0,15 cm espesor) 19 250,00 M2  Q 295,20   Q 5 682 600,00  

6 Bordillo prefabricado 0,15 x 0,30 x 0,50 7 000,00 ML  Q 164,72   Q 1 153 040,00  

7 Drenajes transversales         

7.1 Excavación drenajes 96,60 M3  Q 404,97   Q 39 120,21  

7.2 Concreto ciclópeo 96,60 M3 Q 1 545,97   Q 149 340,96  

7.3 Tubería metálica corrugada de 30"  115,50 ML  Q 406,99   Q 162 507,15  

8 Señalización         

11 Señalización vertical 52,00 Art. metal  Q 331,25   Q 121 225,00  

12 Señalización horizontal 10 500,00 ml  Q 19,17   Q 201 285,00  

13 Rotulo del proyecto 1 Art. metal  Q 2 876,00   Q 2 876,00  

     
 Q 9 250 414,92  

Son: nueve millones doscientos cincuenta mil cuatrocientos catorce quetzales con noventa y dos centavos  

 

proyecto: 

diseño de carretera para la aldea Pocolá, San Pedro Carchá A.V. 

 Trabajos preliminares 
   

  

renglón cantidad unidad  P.U.   total  

Replanteo topográfico 3,5 km  Q     2 528,29   Q          8 849,01  

  
   

  

Materiales 

descripción cantidad unidad  P.U.   Total  

Regla de madera de 2"x2"x8' 175 unidad  Q         15,00   Q          2 625,00  

Martillo 3 unidad  Q         60,00   Q             180,00  

Pintura en spray 15 unidad  Q         30,00   Q             450,00  

          

materiales e insumos   Q          3 255,00  

  
   

  

mano de obra, maquinaria y equipo 

descripción cantidad unidad  P.U.   total  

Topógrafo 10,00 día  Q       250,00   Q          2 500,00  

Cadenero 10,00 día  Q         80,00   Q             800,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q          3 300,00  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q          6 555,00  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q          2 294,27  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q          8 849,01  

Total    Q          8 849,01  
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Continuación del apéndice 2. 

 

Proyecto: 

Diseño de carretera para la aldea Pocolá, San Pedro Carchá A.V. 

Movimiento de tierra 
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Excavación no clasificada 17138,18 M3  Q         60,22   Q    1 032 102,93  

  
   

  

MATERIALES 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

          

Materiales e insumos   

  
   

  

Mano de obra, maquinaria y equipo 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Arrendamiento (Tractor D-6) 572,00 Horas  Q       500,00   Q      286 000,00  

Combustible diésel (Tractor D-6) 3146 Galones  Q         20,00   Q        62 920,00  

Arrendamiento (Retroexcavadora) 660,00 Horas  Q       500,00   Q      330 000,00  

Combustible diésel (Retroexcavadora) 3630 Galones  Q         20,00   Q        72 600,00  

Supervisor de maquinaria 1 Global  Q     3 000,00   Q          3 000,00  

Transporte maquinaria 2 Unidad  Q     5 000,00   Q        10 000,00  

Subtotal mano de obra calificada  Q      764 520,00  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q      764 520,00  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q      267 582,00  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q    1 032 102,93  

Total    Q    1 032 102,93  

  
   

  
  

   
  

Proyecto: 

Diseño de carretera para la aldea Pocolá, San Pedro Carcha A.V. 

  
   

  
  

   
  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Excavación no clasificada de desperdicio 4432,24 M3  Q         71,05   Q      314 929,41  

  
   

  

Materiales 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

          

Materiales e insumos   

  
   

  

Mano de obra, maquinaria y equipo 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   total  

Arrendamiento (Cargador frontal) 171,00 Horas  Q       450,00   Q        76 950,00  

Combustible diésel (Cargador frontal) 941 Galones  Q         20,00   Q        18 810,00  

Camión de volteo 12 m3 (piloto y combustible) 370,00 Viaje  Q       350,00   Q      129 500,00  

Supervisor de maquinaria 1,00 Global  Q     3 000,00   Q          3 000,00  

Transporte maquinaria 1,00 Unidad  Q     5 000,00   Q          5 000,00  

Subtotal mano de obra calificada  q      233 260,00  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q      233 260,00  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q        81 641,00  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q      314 929,41  

Total    Q      314 929,41  
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Continuación del apéndice 2. 

 

Proyecto: 

Diseño de carretera para la aldea Pocolá, San Pedro Carchá A.V. 

  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Conformación de la subrasante 19250,0 M2  Q         11,25   Q      216 578,75  

  
   

  

Materiales 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

          

          

Materiales e insumos   

  
   

  

Mano de obra, maquinaria y equipo 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Arrendamiento (motoniveladora) 100,00 Horas  Q       550,00   Q        55 000,00  

combustible diésel (motoniveladora) 460 Viaje  Q         36,00   Q        16 560,00  

Arrendamiento (vibrocompactadora) 75,00 Horas  Q       700,00   Q        52 500,00  

Combustible diésel (vibrocompactadora) 260 galón  Q         36,00   Q          9 360,00  

arrendamiento (cisterna) 7,00 día  Q     1 000,00   Q          7 000,00  

transporte maquinaria 2,00 unidad  Q   10 000,00   Q        20 000,00  

Subtotal mano de obra calificada  Q      160 420,00  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q      160 420,00  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q        56 147,00  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q      216 578,75  

Total    Q      216 578,75  

  
   

  

Proyecto: 

Diseño de carretera para la aldea Pocolá, San Pedro Carcha A.V. 

  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Tendido y compactado de base 1925,00 M3  Q         81,06   Q      156 037,50  

  
   

  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

          

Materiales e insumos    

  
   

  

Mano de obra 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

excavadora (incluye piloto y combustible) 60,00 horas  Q       700,00   Q        42 000,00  

Transporte maquinaria 1,00 viaje  Q     5 000,00   Q          5 000,00  

cargador frontal  45,00 horas  Q       700,00   Q        31 500,00  

Transporte maquinaria 1,00 viaje  Q     5 000,00   Q          5 000,00  

Camión de volteo 160,42 viajes  Q       200,00   Q        32 083,33  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q      115 583,33  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q      115 583,33  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q        40 454,17  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q      156 037,50  

Total    Q      156 037,50  
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Continuación del apéndice 2. 

 

Proyecto: 

Diseño de carretera para la aldea Pocolá, San Pedro Carchá A.V. 

  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   TOTAL  

Pavimento vehicular (0,15 cm espesor) 19 250,00 M2  Q       295,20   Q    5 682 600,00  

  
   

  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Cemento gris UGC 27 431,00 Saco  Q         85,00   Q    2 331 635,00  

Arena de río 1 819,00 m3  Q       230,00   Q      418 370,00  

Piedrín de 3/4" triturado 2 079,00 m3  Q       270,00   Q      561 330,00  

Sellador de juntas 3 306,00 Libra  Q           9,50   Q        31 407,00  

Antisol 1 284,00 Galón  Q         80,00   Q      102 720,00  

Perfil metálico tipo "C" de 2"x6"x20' 1 167,00 Unidad  Q       260,00   Q      303 420,00  

Alambre de amarre 292,00 Libra  Q           8,00   Q          2 336,00  

          

Materiales e insumos  Q    3 751 218,00  

  
   

  

Mano de obra 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Colocación de formaleta para pavimento 10500 ml  Q           5,00   Q        52 500,00  

Elaboración y fundición de concreto 2887,50 m3  Q       125,00   Q      360 937,50  

Corte de pavimento 9916,7 ml  Q           2,00   Q        19 833,40  

Colocación de emulsión para juntas 9916,7 ml  Q           2,50   Q        24 791,75  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q      458 062,65  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q    4 209 280,65  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q    1 473 248,23  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q    5 682 600,00  

Total    Q    5 682 600,00  

  
   

  
  

   
  

Proyecto: 

Diseño de carretera para la aldea Pocolá, San Pedro Carcha A.V. 

  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

BORDILLO PREFABRICADO 0.15 X 0.30 
X 0.50 7000,00 ML  Q       164,72   Q    1 153 040,00  

  
   

  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Cemento gris UGC 2 471,00 Saco  Q         85,00   Q      210 035,00  

Arena de río 136,00 m3  Q       230,00   Q        31 280,00  

Piedrín de 3/4" triturado 210,50 m3  Q       270,00   Q        56 835,00  

Tabla de 1"x12"x8' 12,00 Unidad  Q         47,50   Q             570,00  

Regla de 2"x4"x8' 12,00 Unidad  Q         23,75   Q             285,00  

Alambre de amarre 30,00 Libra  Q           8,00   Q             240,00  

Bordillo de 0.50x0.35x0.15 m 14 280,00 Unidad  Q         30,00   Q      428 400,00  

          

Materiales e insumos  Q      727 645,00  
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Continuación del apéndice 2. 

 

Mano de obra 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Excavación para colocación de bordillo 157,50 m3  Q       25,00   Q          3 937,50  

Preparación y colocación de mortero para bordillo 350,00 m3  Q       50,00   Q        17 500,00  

Colocación de bordillo 7 000,00 ml  Q       15,00   Q      105 000,00  

          

SUB TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  Q      126 437,50  

  
   

  

INTEGRACIÓN DE COSTOS 

TOTAL C. DIRECTO (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q      854 082,50  

 TOTAL C. INDIRECTO (administrativos + fianzas + supervisión + UTILIDAD):    Q      298 928,88  

SUB-TOTAL (suma de directos + indirectos):    Q    1 153 040,38  

TOTAL    Q    1 153 040,00  

  
   

  

Proyecto: 

  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Excavación drenajes 96,60 M3  Q       404,97   Q        39 120,21  

  
   

  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad   P.U.   Total  

          

Materiales e insumos   

  
   

  

Mano de obra 

Descripción Unidad Cantidad   P.U.   Total  

Demolición y extracción de cabezales existentes 96,60 m3  Q       300,00   Q        28 980,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q        28 980,00  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q        28 980,00  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q        10 140,21  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q        39 120,21  

Total    Q        39 120,21  

  
   

  

Proyecto: 

Diseño de carretera para la aldea Pocolá, San Pedro Carchá A.V. 

  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

CONCRETO CICOPLEO 96,60 M3  Q     1 545,97   Q      149 340,96  

  
   

  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad   P.U.   Total  

Cemento gris UGC 401,00 sacos  Q         85,00   Q        34 085,00  

Arena de río 22,00 m3  Q       230,00   Q          5 060,00  

Piedrín de 3/4" triturado 22,00 m3  Q       270,00   Q          5 940,00  

Piedra de cantera 66,00 m3  Q       235,00   Q        15 510,00  

Alambre de amarre 30,00 libra  Q           7,00   Q             210,00  

Tabla de 1"x12"x8' 24,00 Unidad  Q         47,50   Q          1 140,00  

Regla de 2"x4"x8' 16,00 Unidad  Q         23,75   Q             380,00  

          

Materiales e insumos  Q        62 325,00  

 

 



103 
 

Continuación del apéndice 2. 

 

Mano de obra 

Descripción Unidad Cantidad   P.U.   Total  

Construcción de caja y cabezal 96,60 m3  Q       500,00   Q        48 300,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q        48 300,00  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q      110 625,00  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q        38 715,96  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q      149 340,96  

TOTAL    Q      149 340,96  

  
   

  

Proyecto: 

Diseño de carretera para la aldea Pocolá, San Pedro Carchá A.V. 

  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Tubería metálica corrugada de 30"  115,50 ml  Q     1 406,99   Q      162 507,15  

  
   

  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad   P.U.   Total  

Tubería metálica corrugada transversal 30" 115,50 ml  Q       400,00   Q        46 200,00  

          

Materiales e insumos  Q        46 200,00  

  
   

  

Mano de obra 

Descripción Unidad Cantidad   P.U.   Total  

Instalación tubería metálica corrugada 115,50 ml  Q       350,00   Q        40 425,00  

Excavadora  45,00 horas   Q       750,00   Q        33 750,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q        74 175,00  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q      120 375,00  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q        42 132,15  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q      162 507,15  

Total    Q      162 507,15  

  
   

  

Proyecto: 

Diseño de carretera para la aldea Pocolá, San Pedro Carchá A.V. 

  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Señalización vertical 52,00 ART. METAL  Q     2 331,25   Q      121 225,00  

  
   

  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad   P.U.   Total  

Rotulo metálico con información de destino 4,00 Art. Metal  Q     2 500,00   Q        10 000,00  

Rotulo metálico con señales de transito 48,00 Art. Metal  Q     1 550,00   Q        74 400,00  

          

MATERIALES E INSUMOS   Q        84 400,00  

  
   

  

Mano de obra 

Descripción Unidad Cantidad   P.U.   Total  

Colocación de rotulo información de 
destino 4,00 Art. Metal  Q       150,00   Q             600,00  

Colocación de rotulo señales de transito 48,00 Art. Metal  Q       100,00   Q          4 800,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q          5 400,00  
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Continuación del apéndice 2. 

 

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q        89 800,00  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q        31 425,00  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q      121 225,00  

Total    Q      121 225,00  

Proyecto: 

Diseño de carretera para la aldea Pocolá, San Pedro Carchá A.V. 

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Señalización horizontal 10 500,00 ML  Q         19,17   Q      201 285,00  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad   P.U.   Total  

Pintura blanca de trafico 9,00 Cubeta  Q       900,00   Q          8 100,00  

Pintura amarilla de trafico 5,00 Cubeta  Q       900,00   Q          4 500,00  

Vialeta reflectiva 2 625,00 UNIDAD   Q         15,00   Q        39 375,00  

          

Materiales e insumos  Q        51 975,00  

Mano de obra 

Descripción Unidad Cantidad   P.U.   Total  

Aplicación de pintura  10 500,00 ml  Q           8,00   Q        84 000,00  

Colocación vialeta 2 625,00 unidad  Q           5,00   Q        13 125,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q        97 125,00  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q      149 100,00  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q        52 185,00  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q      201 285,00  

Total    Q      201 285,00  

Proyecto: 

Diseño de carretera para la aldea Pocolá, San Pedro Carchá A.V. 

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Rotulo del proyecto 1,00 ART. METAL  Q     2 876,00   Q          2 876,00  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Perfil metálico tipo "C" de 2"x6"x20' 2,00 Unidad  Q       190,00   Q             380,00  

Lámina de 1/16" lisa de 4'x8' 1,00 Unidad  Q       400,00   Q             400,00  

Tubo cuadrado de 1" 1,00 Libra  Q       130,00   Q             130,00  

Pintura anticorrosiva 1,00 Galón  Q       110,00   Q             110,00  

Thinner 1,00 Galón  Q         52,50   Q              52,50  

Electrodo punta café 5,00 Libra  Q         15,00   Q              75,00  

Sticker adhesivo  1,00 Unidad  Q       200,00   Q             200,00  

Cemento gris UGC 1,00 Sacos  Q         80,00   Q              80,00  

Arena de río 0,50 m3  Q       225,00   Q             112,50  

          

Materiales e insumos   Q          1 540,00  

Mano de obra 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Mano de obra fabricación y colocación 1,00 Unidad  Q       590,00   Q             590,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q             590,00  

Integración de costos 

Total C. DIRECTO (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q          2 130,00  

 Total C. INDIRECTO (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q             745,50  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q          2 875,50  

Total    Q          2 876,00  
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Continuación del apéndice 2. 

 

Proyecto: 

Diseño de carretera para la aldea Pocolá, San Pedro Carchá A.V. 

  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

LIMPIA CHAPEO Y DESTRONQUE 2,45 Ha  Q     4 050,20   Q          9 923,00  

  
   

  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Materiales e insumos    

  
   

  

Mano de obra 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

COSTO DIRECTO 2,45 Ha  Q     3 000,00   Q          7 350,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q          7 350,00  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q          7 350,00  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q          2 572,50  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q          9 922,50  

Total    Q          9 923,00  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 3.  Resumen general, presupuesto del sistema de 

abastecimiento de agua potable para la aldea Tanchí, 

Carchá, Alta Verapaz 

 

Proyecto: 

Sistema de  abastecimiento de agua potable para la aldea Tanchí, Carchá, Alta  Verapaz 

 Trabajos preliminares 
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Replanteo topográfico 3 626,0 ML  Q           1,79   Q             6 490,54  

  
   

  

Materiales 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Regla de madera de 2"x2"x8' 182 Unidad  Q         15,00   Q             2 730,00  

Martillo 3 Unidad  Q         60,00   Q                180,00  

Pintura en spray 15 Unidad  Q         30,00   Q                450,00  

Cal 4 Unidad  Q         30,00   Q                120,00  

          

Materiales e insumos   Q             3 480,00  

  
   

  

Mano de obra, maquinaria y equipo 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Topógrafo 4,00 Día  Q       250,00   Q             1 000,00  

Cadenero 4,00 Día  Q         80,00   Q                320,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q             1 320,00  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q             4 800,00  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q             1 680,00  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q             6 490,54  

TOTAL    Q             6 490,54  

          Proyecto: 

Sistema de  abastecimiento de agua potable para la aldea Tanchí, Carchá, Alta  Verapaz 

Movimiento de tierra 
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Excavación terreno 2 030,56 M3  Q         34,32   Q           69 688,82  

  
   

  

Materiales 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

          

Materiales e insumos   

  
   

  

Mano de obra, maquinaria y equipo 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Excavación 2 030,56 m3  Q         25,00   Q           50 764,00  

Barreta 3,00 unidad  Q       150,00   Q                450,00  

Palas 3 unidad   Q         55,00   Q                165,00  

Piochas 3 unidad  Q         80,00   Q                240,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q           51 619,00  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q           51 619,00  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q           18 066,65  

SUB-TOTAL (suma de directos + indirectos):    Q           69 688,82  

Total    Q           69 688,82  
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Continuación del apéndice 3. 

 

Proyecto: 

Sistema de  abastecimiento de agua potable para la aldea Tanchí, Carchá, Alta  Verapaz 

  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   TOTAL  

Relleno de material 1295,63 M³  Q         42,95   Q           55 647,31  

  
   

  

Materiales 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

          

Materiales e insumos   

  
   

  

Mano de obra, maquinaria y equipo 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Carretas 5,00 Unidad  Q       350,00   Q             1 750,00  

Martillo  1,00 Unidad  Q         45,00   Q                 45,00  

Palas 10 Unidad  Q         55,00   Q                550,00  

Relleno de material 1 295,63 m3  Q         30,00   Q           38 868,89  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q           41 213,89  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q           41 213,89  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q           14 424,86  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q           55 647,31  

Total    Q           55 647,31  

Proyecto: 

Sistema de  abastecimiento de agua potable para la aldea Tanchí, Carchá, Alta  Verapaz 

  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Retiro material desperdicio  734,93 M³  Q         31,24   Q           22 959,21  

  
   

  

Materiales 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

          

          

Materiales e insumos   

  
   

  

Mano de obra, maquinaria y equipo 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Palas 10,00 Unidad  Q         55,00   Q                550,00  

Carretas 5,00 Unidad  Q       350,00   Q             1 750,00  

Acarreo material  734,93 m³  Q         20,00   Q           14 698,60  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q           16 998,60  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q           16 998,60  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q             5 959,51  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q           22 959,21  

total    Q           22 959,21  
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Continuación del apéndice 3. 

 

Proyecto: 

Sistema de  abastecimiento de agua potable para la aldea Tanchí, Carchá, Alta  Verapaz 

  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   total  

CAPTACION 1,00 UNIDAD  Q   14 408,55   Q           14 408,55  

  
   

  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Piedra bola 4 m³  Q       250,00   Q                879,38  

Cemento  29 Saco  Q         85,00   Q             2 488,49  

Arena 8 m³  Q       185,00   Q             1 421,35  

Piedrín  8 m³  Q       250,00   Q             2 036,58  

Hierro 3/8          37    Varilla  Q         38,00   Q             1 408,53  

Hierro 1/2 20 Varilla  Q         66,00   Q             1 315,75  

Alambre de amarre 10 Libra  Q           8,00   Q                 79,74  

          

Materiales e insumos   Q             9 629,82  

  
   

  

Mano de obra 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Fundición y elaboración de construcción 8,27 m³  Q         60,00   Q                496,14  

Armadura de varillas 50,00 ml  Q         10,00   Q                500,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q                996,14  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. DIRECTO (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q           10 625,96  

 Total C. INDIRECTO (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q             3 719,09  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q           14 408,55  

Total    Q           14 408,55  

          Proyecto: 

Sistema de  abastecimiento de agua potable para la aldea Tanchí, Carchá, Alta  Verapaz 

Red de conducción  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Tubería PVC Ǿ 2" de 160 PSI 70,00 Tubos  Q       219,70   Q           15 379,00  

  
   

  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Tubería PVC Ǿ 2" de 160 PSI 70,00 Unidad  Q       132,00   Q             9 240,00  

Pegamento  0,70 Galón  Q       470,00   Q                329,00  

Sierra para metal 2,00 Unidad  Q         12,00   Q                 24,00  

          

Materiales e insumos  Q             9 593,00  

  
   

  

Mano de obra 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Colocación de tubería  70,00 Unidad  Q         25,00   Q             1 750,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q             1 750,00  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q           11 343,00  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q             4 035,31  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q           15 379,00  

Total    Q           15 379,00  
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Continuación del apéndice 3. 

 

Proyecto: 

Sistema de  abastecimiento de agua potable para la aldea Tanchí, Carchá, Alta  Verapaz 

  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Tubería PVC Ǿ 3" de 160 PSI 59,00 Tubos  Q       330,90   Q           19 523,10  

  
   

  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Tubería PVC Ǿ 3" de 160 PSI 59,00 Unidad  Q       215,00   Q           12 685,00  

Pegamento  0,59 Galón  Q       470,00   Q                277,30  

Sierra para metal 2,00 Unidad  Q         12,00   Q                 24,00  

          

Materiales e insumos  Q           12 986,30  

  
   

  

Mano de obra 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Colocación de tubería  59,00 Unidad  Q         25,00   Q             1 475,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q             1 475,00  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q           14 461,30  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q             5 061,46  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q           19 523,10  

Total    Q           19 523,10  

          Proyecto: 

Sistema de  abastecimiento de agua potable para la aldea Tanchí, Carchá, Alta  Verapaz 

  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Caja de válvula  6,00 Unidad  Q       932,80   Q             5 596,79  

  
   

  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad   P.U.   Total  

Cemento 8 Saco  Q         85,00   Q                637,62  

Arena 0,58 m³  Q       185,00   Q                106,67  

Piedrín 0,61 m³  Q       250,00   Q                152,84  

Hierro 1/2 9 Varilla  Q         66,00   Q                594,00  

Hierro 3/8 7 Varilla  Q         38,00   Q                266,00  

Alambre de amarre 2 Libras  Q           8,00   Q                  12,80  

Válvula de limpieza 1 Unidad   Q    1 400,00   Q             1 400,00  

          

Materiales e insumos  Q             3 169,92  

  
   

  

Mano de obra 

Descripción Unidad Cantidad   P.U.   Total  

Fundición y elaboración de construcción 0,86 m³  Q         60,00   Q                 51,84  

Armadura de varillas 92,40 ml  Q         10,00   Q                924,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q                975,84  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q             4 145,76  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q             1 451,03  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q             5 596,79  

Total    Q             5 596,79  
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Continuación del apéndice 3. 

 

Proyecto: 

Sistema de  abastecimiento de agua potable para la aldea Tanchí, Carchá, Alta  Verapaz 

  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Tanque de distribución 1,00 UNIDAD  Q   71 320,77   Q           71 320,77  

  
   

  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad   P.U.   TOTAL  

Piedra bola 33 m³  Q       250,00   Q             8 330,00  

Cemento gris UGC 178 Sacos  Q         85,00   Q           15 105,10  

Arena de río 42,9 m³  Q       185,00   Q             7 927,86  

Piedrín  45,44 m³  Q       250,00   Q           11 359,43  

Hierro 3/8 103 Varilla  Q         38,00   Q             3 901,33  

Hierro 1/4 52 Varilla  Q         66,00   Q             3 459,43  

Alambre de amarre 26 Libras  Q           8,00   Q                209,66  

Tabla de pino rustica de 1"x12"x10" 35 Unidad  Q         17,50   Q                619,50  

Parales 2.5 x 0,5 x 0,10 60 Unidad  Q           7,00   Q                420,00  

          

Materiales e insumos  Q           51 332,32  

  
   

  

Mano de obra 

Descripción Unidad Cantidad   P.U.   Total  

Fundición y elaboración de 
construcción 13,16 m³  Q         60,00   Q                789,88  

Armadura de varillas 70,80 ml  Q         10,00   Q                708,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q             1 497,88  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q           52 830,20  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q           18 490,57  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q           71 320,77  

Total    Q           71 320,77  

Proyecto: 

Sistema de  abastecimiento de agua potable para la aldea Tanchí, Carchá, Alta  Verapaz 

  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Clorador de pastilla con caja  1,00 Unidad  Q     6 413,00   Q             6 413,00  

  
   

  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad   P.U.   Total  

Clorador de pastilla con caja 1,00 Unidad  Q     4 300,00   Q             4 300,00  

          

Materiales e insumos  Q             4 300,00  

  
   

  

Mano de obra 

Descripción Unidad Cantidad   P.U.   Total  

Instalación de clorador 1,00 unidad  Q       450,00   Q                450,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q                450,00  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q             4 750,00  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q             1 662,50  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q             6 413,00  

Total    Q             6 413,00  
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Continuación del apéndice 3. 

 

Proyecto: 

Sistema de  abastecimiento de agua potable para la aldea Tanchí, Carchá, Alta  Verapaz 

  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Tubería PVC Ǿ 3" de 160 PSI 123,00 Tubos  Q       345,32   Q           42 474,36  

  
   

  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad   P.U.   Total  

Tubería PVC Ǿ 3" de 160 PSI 123,00 Tubos  Q       215,00   Q           26 445,00  

Pegamento  1,23 Galón  Q     1 550,00   Q             1 906,50  

Sierra para metal 3,00 Unidad  Q         12,00   Q                 36,00  

          

Materiales e insumos   Q           28 387,50  

  
   

  

Mano de obra 

Descripción Unidad Cantidad   P.U.   Total  

Colocación de tubería 123,00 Tubos  Q         25,00   Q             3 075,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q             3 075,00  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q           31 462,50  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q           11 011,88  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q           42 474,36  

Total    Q           42 474,36  

Proyecto: 

Sistema de  abastecimiento de agua potable para la aldea Tanchí, Carchá, Alta  Verapaz 

  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Tubería PVC Ǿ 2 1/2" de 160 PSI 112,00 Tubos  Q       284,32   Q           31 843,84  

  
   

  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad   P.U.   Total  

Tubería PVC Ǿ 2 1/2" de 160 PSI 112,00 Tubos  Q       170,00   Q           19 040,00  

Pegamento  1,12 galon  Q    1 550,00   Q             1 736,00  

Sierra para metal 1,00 Unidad  Q         12,00   Q                 12,00  

          

Materiales e insumos  Q           20 788,00  

  
   

  

Mano de obra 

Descripción Unidad Cantidad   P.U.   Total  

Colocación de tubería 112,00 Tubos  Q         25,00   Q             2 800,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q             2 800,00  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q           23 588,00  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q             8 255,80  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q           31 843,84  

Total    Q           31 843,84  
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Continuación del apéndice 3. 

 

Proyecto: 

Sistema de  abastecimiento de agua potable para la aldea Tanchí, Carchá, Alta  Verapaz 

  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Tubería PVC Ǿ 2" de 160 PSI 24,00 Tubos  Q       190,36   Q             4 568,64  

  
   

  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Tubería PVC Ǿ 2" de 160 PSI 24,00 Tubos  Q         99,00   Q             2 376,00  

Pegamento  0,24 Galón  Q    1 550,00   Q                372,00  

Sierra para metal 3,00 Unidad  Q         12,00   Q                 36,00  

          

Materiales e insumos   Q             2 784,00  

  
   

  

Mano de obra 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Colocación de tubería 24,00 Tubos  Q         25,00   Q                600,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q                600,00  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q             3 384,00  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q             1 184,40  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q             4 568,64  

Total    Q             4 568,64  

Proyecto: 

Sistema de  abastecimiento de agua potable para la aldea Tanchí, Carchá, Alta  Verapaz 

  
   

  

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Tubería PVC Ǿ 1 1/2 " de 160 PSI 182,00 Tubos  Q       146,74   Q           26 706,68  

  
   

  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Tubería PVC Ǿ 1 1/2 " de 160 PSI 182,00 Tubos  Q         68,00   Q           12 376,00  

Pegamento  1,82 Galón  Q    1 550,00   Q             2 821,00  

Sierra para metal 3,00 Unidad  Q         12,00   Q                 36,00  

          

Materiales e insumos   Q           15 233,00  

  
   

  

Mano de obra 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Colocación de tubería 182,00 Tubos  Q         25,00   Q             4 550,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q             4 550,00  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q           19 783,00  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q             6 924,05  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q           26 706,68  

Total    Q           26 706,68  

 

 

 



113 
 

Continuación del apéndice 3. 

 

Proyecto: 

Sistema de  abastecimiento de agua potable para la aldea Tanchí, Carchá, Alta  Verapaz 

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   TOTAL  

Tubería PVC Ǿ 1" de 160 PSI 77,00 Tubos  Q       107,53   Q             8 279,81  

  
   

  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Tubería PVC Ǿ 1" de 160 PSI 77,00 Tubos  Q         39,00   Q             3 003,00  

Pegamento  0,77 Galón  Q     1 550,00   Q             1 193,50  

Sierra para metal 1,00 Unidad  Q         12,00   Q                 12,00  

          

Materiales e insumos   Q             4 208,50  

  
   

  

Mano de obra 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Colocación de tubería 77,00 Tubos  Q         25,00   Q             1 925,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q             1 925,00  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q             6 133,50  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q             2 146,73  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q             8 279,81  

Total    Q             8 279,81  

          

Proyecto: 

Sistema de  abastecimiento de agua potable para la aldea Tanchí, Carchá, Alta  Verapaz 

Renglón Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Conexiones domiciliares 86,00 Unidad  Q       322,56   Q           27 740,16  

  
   

  

Material y herramienta 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Tee de pvc 1/2"  86,00 Unidad  Q         12,80   Q             1 100,80  

Codo 90 1/2" PVC  86,00 Unidad  Q         10,83   Q                931,67  

Tubo 1/2" pvc 160 PSI 86,00 Tubo  Q         12,80   Q             1 100,80  

adaptador embra pvc 1/2 86,00 Unidad  Q         10,00   Q                860,00  

Tubo de HG 1/2*8"          43,00    Unidad  Q       141,67   Q             6 091,67  

Codo hg 1/2 90 86,00 Unidad  Q         25,00   Q             2 150,00  

Tubo hg 1/2" x 3" 86,00 Unidad  Q         28,33   Q             2 436,67  

Copla hg con rosca 86,00 Unidad  Q         28,33   Q             2 436,67  

Chorro 86,00 Unidad  Q         15,00   Q             1 290,00  

          

Materiales e insumos   Q           18 398,27  

  
   

  

Mano de obra 

Descripción Cantidad Unidad  P.U.   Total  

Instalación de conexión domiciliar 86,00 Unidad  Q         25,00   Q             2 150,00  

          

Subtotal mano de obra calificada  Q             2 150,00  

  
   

  

Integración de costos 

Total C. directo (materiales + equipo + combustibles + mano de obra):    Q           20 548,27  

 Total C. indirecto (administrativos + fianzas + supervisión + utilidad):    Q             7 191,89  

Subtotal (suma de directos + indirectos):    Q           27 740,16  

Total    Q           27 740,16  

 

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1.  Examen fisicoquímico y bacteriológico 
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Continuación del anexo 1. 

 

 

 

Fuente: Centro de Investigaciones de Ingeniería, USAC. 
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Anexo 2.  Ensayos de laboratorio de suelos 
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Continuación del anexo 2. 
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Continuación del anexo 2. 
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Continuación del anexo 2. 
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Continuación del anexo 2. 

 

 

 

Fuente: Centro de Investigaciones de Ingeniería, USAC. 
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